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M G il Comite Ejecutivo Puerto Quequen
mal <profundizacionquequen@gmail.com>

Proyecto Pliegos definitivos

Guichet, Cecilia <maria.guichet@boskalis.com> 22 de diciembre de 2017, 14:27
Para: Comite Ejecutivo Puerto Quequen <profundizacionquequen@gmail.com>_ _ -
Cc: "Silva Mendes, Leticia" <leticia.mendes@boskalis.com>

Caballeros:

Mediante la presente les hacemos llegar nuestros comentarios. El documento
original sera enviado por correo a vuestras oficinas.

Saludos cordiales / Kind regards,

Maria Cecilia Guichet

Secretary
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Comité Ejecutivo del Programa de Profundizacion y Modernizagion

Del Consorcio de Gestion de Puerto Quequén (CGPQ) L___‘ C e e e—
Ref.: Licitacion Publica Internacional por Etapas M mqamah;el Dragagd/.

Profundizacién y Obras Complementarias de Puerto Queq

Nos dirigimos a Uds. en nuestro caracter de Postulantes Calificados a efectos de hacerles llegar
las siguientes consultas y pedidos de informacion, dentro del plazo propuesto con ese fin:

1)

5)

6)

7)

9)

Se entiende que los oferentes tendran libertad para proponer el momento de ejecucion del
item Dragado de Profundizacién, con la unica condicién de que su ejecucion concluya a
mas tardar 24 meses luego de firmada el Acta de Inicio. Se interpreta que no se asignara
ninglin mérito diferencial entre ofertas en funcién del plazo previsto para la ejecucion del
Dragado de Profundizacion. Se solicita se confirme si esta interpretacién es correcta (art. 2
- PCP).

Se interpreta que el Dragado de Mantenimiento sera abonado en 84 cuotas mensuales
resultantes de dividir el precio total ofrecido para dicho item por esa cantidad de periodos,
sin que se aplique a este item la financiaciéon propuesta por los oferentes. Se solicita se
confirme si esta interpretacion es correcta (art. 4 — PCP).

Se solicita al CGPQ brinde proyecciones estimativas de los ingresos que podrian obtenerse
en los proximos 10 afios como resultado de la aplicacion del Cargo de Profundizacion
creado por Resolucion 10/12 (art. 5 — PCP).

Se solicita al CGPQ informe sobre los montos recaudados en los ultimos 5 afios como
resultado de la aplicacién de la Tasa de Vias Navegables (art. 5 — PCP).

Se solicita al CGPQ informe sobre las formulas de célculo y los montos recaudados en los
Gltimos 5 afios como resultado de la aplicacién de la Tasa por Servicios a las Cargas (art. 5
- PCP). :

Se solicita al CGPQ informe sobre los montos recaudados en los ultimos 5 afios como
resultado de la aplicacion de la Tasa por Derechos de Ocupacién (art. 5 — PCP).

Se solicita al CGPQ informe sobre las sumas que se espera se integraran al fondo fiduciario
como resultado del acuerdo ratificado por Decreto N° 2603/15 que se menciona en este
articulo (art. 5 — PCP).

Se observa que la cesion total o parcial por parte del CGPQ al Fideicomiso de las
recaudaciones obtenidas por Servicios a las Cargas y Derechos de Ocupacién concluyen el
31/12/2027. Teniendo en cuenta que la ejecucién de las obras objeto del contrato a suscribir
concluiria en 2024 o0 2025, se consulta si lo antedicho establece alguna referencia en cuanto
a los plazos de la financiacion a proponer por los oferentes (art. 5 — PCP).

Se entiende que las manifestaciones de las instituciones financieras que puedan
involucrarse en las ofertas sélo alcanzaran (hasta ese momento y teniendo especialmente
en cuenta la brevedad de los plazos establecidos en el cronograma tentativo del proceso) el
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status de manifestaciones de disposicion a financiar y no el
financiamiento, que sblo se concretara en asociacion con |
firmado (art. 7 — PCP).

10) Se entiende que el Contrato que resulte del proceso licitatorio abarcara tareas de dragado
de profundizacién (con eventuales variantes "A", "B" y "C" que seran cotizadas por el
adjudicatario segun lo requerido en el art. 2 de las Especificaciones Técnicas) y
mantenimiento (con hasta 5 campafias adicionales de mantenimiento, cotizadas por el
oferente como referencia) de la totalidad de las areas de Puerto Quequén que requieren de
dichas intervenciones. Se consulta qué items no previstos en el Contrato podrian ser
considerados segun se indica al tratar en este articulo la determinacién de nuevos valores a
partir de la conformacion de los precios ya cotizados (art. 14 — PCP).

11) Se indica que la obligacion del Contratista quedara cubierta con la ejecucion de 12
campafias de dragado de mantenimiento o la remocién de hasta 4,2 millones de metros
cubicos, lo que suceda primero. Se interpreta que dicha especificacion cubre totalmente la
responsabilidad del Contratista con relacion a la conservacion de dimensiones
(profundidades, anchos) de las obras durante el plazo de ejecucion del item (afios 3 a 10).
Se solicita la aclaracion respectiva (art. 14 — PCP y art. 3.2.1.6 - PET).

12) Se menciona que “los naufragios estan documentados y deben ser tenidos en cuenta por el
Contratista para el proyecto ejecutivo”. Se interpreta que las obras de dragado se ejecutaran
con independencia de que se hayan ejecutado o no previamente las denominadas “obras
complementarias” (que involucran la remocién de diversos restos de naufragios). Se solicita
se confirme si las obras de dragado a cotizar son aquéllas que en la actualidad podrian
ejecutarse plenamente sin la previa extraccion de los restos naufragos (art. 15 — PCP).

13) Se indica que la documentacién que provenga del exterior debera ser apostillada y estar
legalizada por el Consulado argentino que corresponda y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto. Se hace notar que el apostillado suple la exigencia de legalizacion
consular, segun ya se indicé en el apartado 10.8.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de Etapas 2 y 3, que entendemos continla siendo el documento basico de
referencia del proceso licitatorio (art. 19 — PCP).

14) Se menciona que en esta instancia los oferentes s6lo deberan presentar su "Sobre N° 2", en
el que se incluira toda la documentacién inherente a la propuesta de financiamiento y a la
oferta econémica. Sin embargo, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de Etapas 2 y
3, que se entiende vigente en todo lo que no esta expresamente descartado, establecio la
division de las ofertas en Sobres "B" (oferta técnica con un "anteproyecto propuesto” por el
oferente) y Sobres "C" (oferta econémica). Se interpreta que, en las condiciones actuales,
los oferentes no tendrian participacion ni responsabilidad alguna en el disefio de las obras a
ejecutar. Se solicita una aclaracion en este sentido (art. 19 — PCP).

15) En funcién de la conformacion del cuadro denominado Flujos del Comitente se consulta si
es correcto interpretar que las condiciones de financiamiento deberan ser tales que el
repago de la obra concluya totalmente a los 7 afios del inicio del Contrato (art. 21 — PCP).

16) Se interpreta que el parametro de adjudicacién propuesto no incluiria, en el calculo del
“Valor Actual”, los pagos mensuales y consecutivos correspondientes al renglén 2 “Dragado
de Mantenimiento”. En funcién de ello, se consulta si el CGPQ podria contemplar una
adjudicacion independiente (eventualmente a diferentes oferentes) entre los trabajos de
profundizacion y los de mantenimiento (supuesto que contradiria el contenido del art. 3 —
PCP). En caso contrario (adjudicacién de la totalidad de las obras a un unico oferente) se
solicita se precise el significado y el calculo de los parametros a considerar para la
adjudicacion de los trabajos (art. 21 — PCP).

17) Se mencionan dos Garantias de Cumplimiento de Contrato, asociadas una al Dragado de
Profundizacién y otra al Dragado de Mantenimiento afios 0 a 3. Se entiende que esta ultima
corresponde a Dragado de Mantenimiento afos 3 a 10; se solicita confirmar (art. 28 — PCP).
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18) Se indica que a la firma del Contrato el adjudicatario debgra entar, cénﬁpdtq%‘é;tN
presupuestos, plan de trabajos y de certificacion, todos docum ‘sBtus "defir
Se entiende que dicho status sélo podra alcanzarse una vez que el Contratista realice su
Proyecto Ejecutivo, del que formaran parte los relevamientos batimétricos inciales. Se
solicita una aclaracién en este sentido (art. 29 — PCP).

19) Se indica que el oferente debera presentar un "proyecto propuesto". Este requerimiento no
parece corresponder con la descripcion del contenido de la oferta planteado en el art. 19 del
Pliego de Condiciones Particulares, segun se ha sefialado anteriormente. Se solicita una
aclaracion en este sentido (art. 2.2.1 — PET).

20) Se menciona que el Contratista debera ejecutar la totalidad de las obras de acuerdo con los
términos del EIA que "oportunamente apruebe" la Subsecretaria de Politica Ambiental de la
Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en los considerandos de la Resolucién de
Directorio N° 423 del 16/11/17 se menciona que el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible declaré el proyecto como "ambientalmente apto" mediante Disposicion N°
1538/17. Se solicita una aclaracion al respecto y se especifique si la referida declaracion del
OPDS comprende tanto a las tareas de dragado de mantenimiento como a las de
profundizacién (art. 2.2.1 — PET).

21) Se solicita se confirme que sélo en la etapa de dragado de profundizacion se requerira la
utilizacion de una sonda tipo "multibeam”. Por otra parte, se aprecia una aparente
contradiccién entre lo indicado en este sentido en los apartados 2.3.1.2 y 2.3.2.1; se solicita
una aclaracion (art. 2.3 — PET).

22) Se entiende que seria légico disponer una Recepcion Definitiva al finalizar los trabajos de
Dragado de Profundizacion y otra a la finalizacién de la totalidad de los trabajos objeto del
Contrato. Se solicita una aclaracién al respecto (art. 3.3.7 — PET).

23) Se solicita se informe en cuanto a la vigencia de las condiciones establecidas en los
apartados 8.2 y 8.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Etapas 2 y 3.

24) Con relacion a la edicidon de la documentacion licitatoria a generar por el CGPQ, se solicita
se entregue a los Postulantes Calificados una version integral de los pliegos de condiciones
(generales y/o particulares) y de especificaciones técnicas que el CGPQ considere vigentes,
evitando referencias a porciones vigentes o no vigentes de ediciones anteriores. Lo
antedicho aportaria, se entiende, un significativo progreso en cuanto a la claridad del
proceso de preparacion de las ofertas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.




