
 

 

VIII. Proyecto de Retiro de los Duques de Alba (1)

 

 

Posteriormente se acoplara el accesorio al gancho de la grúa que estará sobre 
se procederá al izaje de la viga.
escalinatas de la costa, desde donde se transportara con camiones playos.
 
Son un total de cuatro vigas, a razón de retiro de 1 viga por día, el tiempo estimado 
retiro de todas las vigas es de 4 días.

9.2 DEMOLICIÓN DE LO

Los tipos de demoliciones que se tienen que hacer son los siguientes:
 

• Cabezal duque de alba Nº 1, caído sobre el lecho

• Cabezal duque de alba Nº 2.

9.2.1 Cabezal Duque Nº 1

Al encontrarse el cabezal caído y desprendido de su posición original,
demolición gran parte de los escombros vas a precipitarse en el agua, para evitar que gran 
parte de ellos caigan, convendrá fraccionar e
a la costa. 
 
Si esto resulta dificultoso se tendrá que demoler utilizando 
con el martillo hidráulico y luego recoger los escombros desde el fondo del lecho, 
cota -6 m respecto del cero local, con 
 
Sesupondrá al martillo hidráulico
mismo estará montado sobre una 
 
Para la carga de escombros se utilizará una dragalina sobre pontón equipada con un balde 
de pinza con capacidad de 0,75
 
El transporte se realizará con un pontón autopropulsado
capacidad de almacenamiento
último la descarga se realizará sobre camión utilizando una 
 

Demolición del Cabezal - Duque de Alba Nº 1

Volumen a extraer

Martillo hidráulico s/ retroexcavadora

Balde pinza - extracción demolición

Ciclo del Balde Pinza

Ciclo grúa descarga/Carga

Contenedores
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Posteriormente se acoplara el accesorio al gancho de la grúa que estará sobre 
se procederá al izaje de la viga. Por último se descargará la viga sobre la calle paralela a las 

de la costa, desde donde se transportara con camiones playos.

Son un total de cuatro vigas, a razón de retiro de 1 viga por día, el tiempo estimado 
retiro de todas las vigas es de 4 días. 

OS CABEZALES DE HORMIGÓN 

demoliciones que se tienen que hacer son los siguientes: 

Cabezal duque de alba Nº 1, caído sobre el lecho. 

Cabezal duque de alba Nº 2. 

Cabezal Duque Nº 1  

caído y desprendido de su posición original,
demolición gran parte de los escombros vas a precipitarse en el agua, para evitar que gran 
parte de ellos caigan, convendrá fraccionar el cabezal para luego izarlocon la grúa y llevarlo 

Si esto resulta dificultoso se tendrá que demoler utilizando la retroexcavadora sobre pontón 
martillo hidráulico y luego recoger los escombros desde el fondo del lecho, 

6 m respecto del cero local, con la utilización de la dragalina. 

Sesupondrá al martillo hidráulico con una capacidad horaria de demolición de 25 m³
mismo estará montado sobre una retroexcavadora. 

Para la carga de escombros se utilizará una dragalina sobre pontón equipada con un balde 
0,75 m³. 

transporte se realizará con un pontón autopropulsado, que suponemos dispone de una 
capacidad de almacenamiento de escombros de 10 contenedores de 8 m³ 

rá sobre camión utilizando una grúa en puerto.

Duque de Alba Nº 1 CANTIDAD RENDIMIENTO

Volumen a extraer 
 

Martillo hidráulico s/ retroexcavadora 1 

extracción demolición 1 

Ciclo del Balde Pinza 
 

Ciclo grúa descarga/Carga 
 

Contenedores 10 
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Posteriormente se acoplara el accesorio al gancho de la grúa que estará sobre el pontón y 
sobre la calle paralela a las 

de la costa, desde donde se transportara con camiones playos. 

Son un total de cuatro vigas, a razón de retiro de 1 viga por día, el tiempo estimado para el 

 

caído y desprendido de su posición original,Figura 3, en la 
demolición gran parte de los escombros vas a precipitarse en el agua, para evitar que gran 

l cabezal para luego izarlocon la grúa y llevarlo 

la retroexcavadora sobre pontón 
martillo hidráulico y luego recoger los escombros desde el fondo del lecho, que está a 

horaria de demolición de 25 m³, el 

Para la carga de escombros se utilizará una dragalina sobre pontón equipada con un balde 

que suponemos dispone de una 
ontenedores de 8 m³ cada uno, por 

grúa en puerto. 

RENDIMIENTO UNIDAD 

102 m
3
 

25 m
3
/hora 

0,75 m
3
 

20 c/ hora 

20 c/ hora 

8 m
3
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Demolición del Cabezal 

Distancia de transporte (ida y vuelta)

Velocidad desplazamiento

Tiempo de Demolición

Tiempo de carga Demolición

Tiempo de descarga y carga volquetes

Tiempo de viaje

Tiempo de rescate Submarino ( se estima = Tiempo de carga)

Tiempo Total

Cantidad de ciclos

Subtotal de días de Obra necesarios

 
Si bien se ha estimado un tiempo
bajo agua motivo por el cual 
momento de realizarlos en la práctica.E
tareas a realizar con materiales deteriorados que se encuentran sumergidos y que 
seguramente requerirán para s
experiencia en estas tareas. 

9.2.2 Cabezal Duque Nº 2

El cabezal, como se detalló en el punto
la cota +3,50 m respecto del cero local
de 120 m3. 
 
Para las tareas de demolición del cabezal
demolición del duque anterior.
 
Deberán tomarse precauciones adicionales y ello se debe a que, si no se colocan pantallas 
de contención, parte del material del cabezal
dificultando su posterior recuperación, para que ello no ocurra, una posibilidad entre 
varias opciones, es colocar delante del pontón grúa en operación un pontón de cubi
plana o andamios colgados de los pilotes
amortiguación compuesta de arena para evitar abolladuras en la cubierta
parte de la demolición proveniente del cabezal
 
Esta disposición, Figura 28, permite trabajar con mayor seguridad, manteniendo alejado al 
personal y operarios de la zona peligrosa.
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Demolición del Cabezal - Duque de Alba Nº 1 CANTIDAD

Distancia de transporte (ida y vuelta) 0,5

Velocidad desplazamiento 2 

Tiempo de Demolición 4,08

Tiempo de carga Demolición 4,10

Tiempo de descarga y carga volquetes 4,00

Tiempo de viaje 0,25

Tiempo de rescate Submarino ( se estima = Tiempo de carga) 5,10

Tiempo Total 18,53

Cantidad de ciclos 1,3

Rendimiento 70 

Subtotal de días de Obra necesarios 3,3

Si bien se ha estimado un tiempode obra estimativa, gran parte de la estructura se encuentra
motivo por el cual estas tareas no se pueden definir con precisión hasta el 

o de realizarlos en la práctica.Esto es debido a que no es posible cuantificar las 
tareas a realizar con materiales deteriorados que se encuentran sumergidos y que 

requerirán para su extracción, la utilización de un equipo de buceo 

Cabezal Duque Nº 2  

detalló en el punto de cálculo de volúmenes se encuentra coronado en 
m respecto del cero local, siendo el volumen total a remover aproximadamente

demolición del cabezal se utilizarán los mismos equipos que 
. 

Deberán tomarse precauciones adicionales y ello se debe a que, si no se colocan pantallas 
nción, parte del material del cabezal en demolición puede precipitarse en el agua

su posterior recuperación, para que ello no ocurra, una posibilidad entre 
varias opciones, es colocar delante del pontón grúa en operación un pontón de cubi

o andamios colgados de los pilotes, al que convendrá prepararle una cama de 
amortiguación compuesta de arena para evitar abolladuras en la cubierta

lición proveniente del cabezal. 

permite trabajar con mayor seguridad, manteniendo alejado al 
personal y operarios de la zona peligrosa. 
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CANTIDAD UNIDAD 

5 Km 

 Km/hora 

08 hora 

0 hora 

00 hora 

25 hora 

0 hora 

53 hora 

,3 
 

 
 

3,3 días 

gran parte de la estructura se encuentra 
definir con precisión hasta el 

sto es debido a que no es posible cuantificar las 
tareas a realizar con materiales deteriorados que se encuentran sumergidos y que 

u extracción, la utilización de un equipo de buceo con 

de cálculo de volúmenes se encuentra coronado en 
a remover aproximadamente 

se utilizarán los mismos equipos que para la 

Deberán tomarse precauciones adicionales y ello se debe a que, si no se colocan pantallas 
en demolición puede precipitarse en el agua, 

su posterior recuperación, para que ello no ocurra, una posibilidad entre las 
varias opciones, es colocar delante del pontón grúa en operación un pontón de cubierta 

prepararle una cama de 
amortiguación compuesta de arena para evitar abolladuras en la cubierta, y que recibirá 

permite trabajar con mayor seguridad, manteniendo alejado al 
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Figura 

El análisis de tiempo de ejecución p
siguiente: 
 

Demolición del Cabezal - Duque de Alba Nº 

Volumen a extraer

Martillo hidráulico s/ retroexcavadora

Balde pinza - extracción demolición

Ciclo del Balde Pinza

Ciclo grúa descarga/Carga

Contenedores

Demolición del Cabezal 

Distancia de 

Velocidad desplazamiento

Tiempo de Demolición

Tiempo de carga Demolición

Tiempo de descarga y carga volquetes

Tiempo de viaje

Tiempo de rescate Submarino ( se estima =

Tiempo Total

Cantidad de ciclos

Subtotal de días de Obra necesarios
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Figura 28:Esquema de protección adicional. 
 

l análisis de tiempo de ejecución para la demolición y retiro de lo

Duque de Alba Nº 2 CANTIDAD RENDIMIENTO

Volumen a extraer 
 

retroexcavadora 1 

extracción demolición 1 

Ciclo del Balde Pinza 
 

Ciclo grúa descarga/Carga 
 

Contenedores 10 

 

Demolición del Cabezal - Duque de Alba Nº 2 CANTIDAD

Distancia de transporte (ida y vuelta) 0,5

Velocidad desplazamiento 2 

Tiempo de Demolición 4,81

Tiempo de carga Demolición 6,02

Tiempo de descarga y carga volquetes 4,00

Tiempo de viaje 0,25

Tiempo de rescate Submarino ( se estima = Tiempo de carga) 6,02

Tiempo Total 21,09

Cantidad de ciclos 1,5

Rendimiento 70 

Subtotal de días de Obra necesarios 3,8
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ara la demolición y retiro de los escombroses el 

RENDIMIENTO UNIDAD 

102 m
3
 

25 m
3
/hora 

0,75 m
3
 

20 c/ hora 

20 c/ hora 

8 m
3
 

CANTIDAD UNIDAD 

5 Km 

 Km/hora 

1 hora 

2 hora 

00 hora 

25 hora 

2 hora 

09 hora 

1,5 
 

 
 

3,8 días 
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9.3 EXTRACCIÓN DE LOS PILO

Si bien todos los pilotes poseen los mismos diámetros, las longitudes de cada uno 
por ello que se distinguen los siguientes pilotes a remover:
 

• 5 pilotes a remover en el duque de alba Nº 1, longitud total del pilote de 20 m.

• 6 pilotes a remover en el duque de alba Nº 2, longitud total del pilote de 20 m.

• 2 pilotes a remover en la sección de apoyo intermedio, longitud total del pilote de 12 
m. 

 
De acuerdo al análisis de antecedentes 
hincados a cota -19 mrespecto
– 6 m y con estratos de suelos duros a partir de la cota 
resistenciapara la extracción. 
 
La metodología para la extracción plantea el arranque de los pilotes a través de una grúa
apoyada sobre pontón, con la ayuda de vibro extractor.
deberá ser superior a 150 Tn, si esto no es posible se deberá emplear métodos como puede 
ser el corte de los pilotes con disco de diamantes
depositarlos sobre el pontón para llevarlo
 
Con la demolición del cabezal de hormigón que apoya sobre los pilotes, seguramente 
queden los extremos de los pilotes
por el cual en algunos casos no será posible extraerlas con vibro extractor si primero no se 
cortan los extremos superiores doblados, esta tarea se deberá realizar con la ayuda de 
equipos de oxicorte y/o de electro fusión por inmersión si es necesario cortarlas bajo agua, 
en cuyo caso deberá disponerse de un equipo de buzos especializados.
 
Los pilotes recuperados se irán
capacidad, para luego ser trasladadas
disponerse en puerto, y depositarlas sobre camión para su retiro de 
 
El rendimiento para estos trabajos se considera un 70% de los tiempos calculados debido a 
que el extremo del pilote presen
requerirán trabajos previos de oxi
 

10. CRONOGRAMA DE TRABAJ

Resuelto los tiempos parciales que demandará la ejecución de cada trabajo, puede 
diagramarse un cronograma de obra que permita establecer con una cierta aproximación el 
orden secuencial y tiempo total en que se realizará la obra. 
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TRACCIÓN DE LOS PILO TES 

Si bien todos los pilotes poseen los mismos diámetros, las longitudes de cada uno 
por ello que se distinguen los siguientes pilotes a remover: 

5 pilotes a remover en el duque de alba Nº 1, longitud total del pilote de 20 m.

6 pilotes a remover en el duque de alba Nº 2, longitud total del pilote de 20 m.

n la sección de apoyo intermedio, longitud total del pilote de 12 

antecedentes realizado, los pilotes de los duques
respecto del cero local, con el nivel del lecho natural próximo a la cota 

y con estratos de suelos duros a partir de la cota -13,50 m,
 

La metodología para la extracción plantea el arranque de los pilotes a través de una grúa
con la ayuda de vibro extractor. La capacidad de izaje de la grúa 

ser superior a 150 Tn, si esto no es posible se deberá emplear métodos como puede 
con disco de diamantes y luego del corte izarlos con la grúa y 

depositarlos sobre el pontón para llevarlos al muelle. 

Con la demolición del cabezal de hormigón que apoya sobre los pilotes, seguramente 
los extremos de los pilotes desperfectos y con las barras de acero a la vista, motivo 

por el cual en algunos casos no será posible extraerlas con vibro extractor si primero no se 
cortan los extremos superiores doblados, esta tarea se deberá realizar con la ayuda de 

te y/o de electro fusión por inmersión si es necesario cortarlas bajo agua, 
en cuyo caso deberá disponerse de un equipo de buzos especializados.

se irán depositando en el pontón auxiliar 
trasladadas al muelle y descargarlas con una grúa

y depositarlas sobre camión para su retiro de la 

trabajos se considera un 70% de los tiempos calculados debido a 
presentesu sección muy destruida y con los pelos de acero

trabajos previos de oxicorte. 

CRONOGRAMA DE TRABAJ O 

Resuelto los tiempos parciales que demandará la ejecución de cada trabajo, puede 
diagramarse un cronograma de obra que permita establecer con una cierta aproximación el 
orden secuencial y tiempo total en que se realizará la obra.  

OBRAS COMPLEMETARIAS  

PROYECTO DE RETIRO DE LOS DUQUES DE ALBA  

INFORME FINAL  

Página 42 de 45 

Si bien todos los pilotes poseen los mismos diámetros, las longitudes de cada uno varían, es 

5 pilotes a remover en el duque de alba Nº 1, longitud total del pilote de 20 m. 

6 pilotes a remover en el duque de alba Nº 2, longitud total del pilote de 20 m. 

n la sección de apoyo intermedio, longitud total del pilote de 12 

pilotes de los duquesse encuentran 
natural próximo a la cota 

13,50 m, que oponengran 

La metodología para la extracción plantea el arranque de los pilotes a través de una grúa 
La capacidad de izaje de la grúa 

ser superior a 150 Tn, si esto no es posible se deberá emplear métodos como puede 
y luego del corte izarlos con la grúa y 

Con la demolición del cabezal de hormigón que apoya sobre los pilotes, seguramente 
desperfectos y con las barras de acero a la vista, motivo 

por el cual en algunos casos no será posible extraerlas con vibro extractor si primero no se 
cortan los extremos superiores doblados, esta tarea se deberá realizar con la ayuda de 

te y/o de electro fusión por inmersión si es necesario cortarlas bajo agua, 
en cuyo caso deberá disponerse de un equipo de buzos especializados. 

en el pontón auxiliar hasta completar su 
descargarlas con una grúa, que deberá 

la obra. 

trabajos se considera un 70% de los tiempos calculados debido a 
con los pelos de acero que 

Resuelto los tiempos parciales que demandará la ejecución de cada trabajo, puede 
diagramarse un cronograma de obra que permita establecer con una cierta aproximación el 
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De acuerdo al organigrama de trabajo,
obra demandaría un plazo de ejecución de aproximadamente 
horas diarias de operación. Es posible disminuir en un tercio 
incrementa a 12 horas diarias la producción de los equipos
 
No necesariamente existe un único criterio de ejecución de obra
alternativas para realizarla, de todas maneras siempre existe un límite fijado 
capacidad necesarias para el retiro,
de los trabajos previstos. 
 
Los días que resultaron fraccionarios para alguna de las fases de ejecución
usa por ejemplo para suspender del mi
hasta el número entero siguiente.
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de trabajo,Tabla 4, y los equipos propuestos
obra demandaría un plazo de ejecución de aproximadamente 2,3meses
horas diarias de operación. Es posible disminuir en un tercio el tiempo final de obra si se 
incrementa a 12 horas diarias la producción de los equipos. 

No necesariamente existe un único criterio de ejecución de obra
alternativas para realizarla, de todas maneras siempre existe un límite fijado 
capacidad necesarias para el retiro, los espacios disponibles para operar y la sincronización 

Los días que resultaron fraccionarios para alguna de las fases de ejecución
usa por ejemplo para suspender del mismo un hinca/extractor de pilotes 
hasta el número entero siguiente. 
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y los equipos propuestos para realizarlos, la 
meses, considerando 8 

el tiempo final de obra si se 

No necesariamente existe un único criterio de ejecución de obra, pueden existir otras 
alternativas para realizarla, de todas maneras siempre existe un límite fijado por la 

los espacios disponibles para operar y la sincronización 

Los días que resultaron fraccionarios para alguna de las fases de ejecución, cuando se la 
smo un hinca/extractor de pilotes fueron redondeados 
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Tabla 4 : Organigrama de trabajos para la d
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Organigrama de trabajos para la demolición y retiro de los materiales componentes del
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emolición y retiro de los materiales componentes delos duques de alba. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOM

Como ya se expresara al inicio del presente estudio, 
nuevo sitio, denominado “Sitio 0”, y sumado a los trabajos de dragado y profundización que 
se va a realizar en el puerto Quequén, se ha decidido l
duques de alba que se encuentran en el sector del antepuerto.
 
El desarrollo antecedente sintetiza el
demolición y retiro delos duques de alba
conjuntamente con la de la remoc
los gastos indirectos compartidos por ambas obras
desmovilizar un único obrador.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

al inicio del presente estudio, por motivos de la construcción de un 
nuevo sitio, denominado “Sitio 0”, y sumado a los trabajos de dragado y profundización que 
se va a realizar en el puerto Quequén, se ha decidido la demolición

e alba que se encuentran en el sector del antepuerto. 

sintetiza el procedimiento que es posible
os duques de alba, asimismo se recomienda realizar esta tarea 

la de la remoción de los cascos hundidos para producir una economía en 
indirectos compartidos por ambas obras y el ahorro derivado d

nico obrador. 
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por motivos de la construcción de un 
nuevo sitio, denominado “Sitio 0”, y sumado a los trabajos de dragado y profundización que 

molición y retiro de los dos 

procedimiento que es posible emplear para la 
se recomienda realizar esta tarea 

para producir una economía en 
el ahorro derivado de implantar y 
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1. OBJETIVO 

El presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras de remoción, extracción y 
traslado de los restos de los dos Duques de Alba ubicados en el antepuerto del
Quequén, entre las proximidades de
duques deberán ser retirados,
el tiempo y la forma que se establece en las especificaciones. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE 

De acuerdo a estudios realizados y a 
del Puerto de Quequén (CGPQ), los duques se encuentran ubicados dentro del antepuerto, 
próximos al Espigón de Defensa, 
que es de aproximadamente –
 
Delos relevamiento realizados por CGPQ se visualiza que 
varían de –1 a –6 m respecto del cero local
la costa. La información geotécnica general
manto de tosca (SPT > 50 golpes) se encuentra a partir de cota 
local. 
 
Se adjunta el Plano de la Zona de Operaciones, plano PQ
donde se prevé fondearán los equipos para realizar los trabajos. En dicho plano se hallan 
marcadas las isobatas de profundidad, 
Proyecto de Profundización y Dragado y límites del canal Interior de navegación. Tambi
puede observar que cada Duque de Alba cuenta con 2 vigas premoldeadas, un cabezal de 
hormigón armado y 13 pilotes de aproximadamente 21 m de largo.
 
Si en la zona de trabajo, previo al inicio de las operaciones, 
deseadascomo para ejecutar las tareas especificadas, se deberá profundizar el área 
necesaria para permitir operar 
responsabilidad del Contratista, así como el dragado necesario para el acceso de lo
equipos a la zona de operación.

3. ÍTEMS A EJECUTAR  

Los ítems que conforman la presente obra son las que se describen  a continuación:
 

1. Estudios topo-batimétricos
2. Movilización y desmovilización de los equipos
3. Demolición y Retiro de los 
4. Verificación de “Fondo Limpio”, en el lugar de remoción.

 

OBRAS COMPLENTARIAS

RETIDO DE LOS DUQUES DE ALBA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 

El presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras de remoción, extracción y 
los dos Duques de Alba ubicados en el antepuerto del

tre las proximidades del Espigón de defensa y la Escollera Norte. Los referidos 
, trasladados y depositados fuera dela jurisdicción del

el tiempo y la forma que se establece en las especificaciones.  

DE LA ZONA DE TRABAJO  

zados y a la información con que cuenta e
del Puerto de Quequén (CGPQ), los duques se encuentran ubicados dentro del antepuerto, 
próximos al Espigón de Defensa, en zonas con accesibilidad limitada por el calado existente, 

– 6,00 m al cero del mareógrafo del puerto.

os relevamiento realizados por CGPQ se visualiza que las profundidades en la zona 
6 m respecto del cero local, siendo la primera cercana a las escalinatas de 

ción geotécnica general que fue efectuada, indica que la ubicación
manto de tosca (SPT > 50 golpes) se encuentra a partir de cota -13,50 m respecto del cero 

Plano de la Zona de Operaciones, plano PQ-OC-PL-
de se prevé fondearán los equipos para realizar los trabajos. En dicho plano se hallan 

marcadas las isobatas de profundidad, la ubicación de los Duques de Alba, cotas de 
Proyecto de Profundización y Dragado y límites del canal Interior de navegación. Tambi
puede observar que cada Duque de Alba cuenta con 2 vigas premoldeadas, un cabezal de 
hormigón armado y 13 pilotes de aproximadamente 21 m de largo. 

, previo al inicio de las operaciones, las profundidades 
para ejecutar las tareas especificadas, se deberá profundizar el área 

necesaria para permitir operar con los equipos. Estas tareas estarán a cargo y 
responsabilidad del Contratista, así como el dragado necesario para el acceso de lo
equipos a la zona de operación. 

Los ítems que conforman la presente obra son las que se describen  a continuación:

batimétricos y Plan de desmantelamiento. 
Movilización y desmovilización de los equipos a emplearse. 

de los Duques de Alba. 
Verificación de “Fondo Limpio”, en el lugar de remoción. 
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El presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras de remoción, extracción y 
los dos Duques de Alba ubicados en el antepuerto del Puerto 

a Escollera Norte. Los referidos 
a jurisdicción del puerto en 

con que cuenta el Consorcio de Gestión 
del Puerto de Quequén (CGPQ), los duques se encuentran ubicados dentro del antepuerto, 

en zonas con accesibilidad limitada por el calado existente, 
,00 m al cero del mareógrafo del puerto. 

las profundidades en la zona 
, siendo la primera cercana a las escalinatas de 

indica que la ubicación del 
13,50 m respecto del cero 

-001 “Planta General”, 
de se prevé fondearán los equipos para realizar los trabajos. En dicho plano se hallan 

la ubicación de los Duques de Alba, cotas de 
Proyecto de Profundización y Dragado y límites del canal Interior de navegación. También se 
puede observar que cada Duque de Alba cuenta con 2 vigas premoldeadas, un cabezal de 

las profundidades no son las 
para ejecutar las tareas especificadas, se deberá profundizar el área 

Estas tareas estarán a cargo y 
responsabilidad del Contratista, así como el dragado necesario para el acceso de los 

Los ítems que conforman la presente obra son las que se describen  a continuación: 



 

 

IX. ETP-Duques de Alba 

 

 

3.1 ÍTEM I - ESTUDIOS TOPO

La elaboración de un plan de desmantelamiento 
investigaciones de campo que deberán permitir obtener los datos suficientes y actualizados 
sobre la morfología del fondo y características del subsuelo en el área de emplazamiento de 
las obras, así como de la geometría y situación del
del antepuerto. Se incluye un listado de los co
requerimientos en cuanto a los parámetros de 

3.1.1 Estudios Batimétricos y Topográficos

El retiro de las estructuras implica trabajos a realizarse s
conocer profundidades con las que se va a 
relevamiento batimétrico detallado del sector del antepuerto. 
 
Correrá por cuenta del contratista la averiguación
Gestión del Puerto de Quequén, sobre
sector. En caso que no existan relevamientos el contratista
batimétrico detallado para realizar
actualizada de la topografía del fondo marino. 
cubriendo todo el tramo del
demolición,ademásdeberá incluir 
que se utilizarán durante lasoperaciones
 
El relevamiento se ejecutará por método batimétrico, utilizando una embarcación 
hidrográfica adecuada, equipada con sonda 
posicionamiento de tipo satelital diferenci
levantamientos de los perfiles 
efectuarán con instrumental adecuado: nivel de precisión, distanciómetros electroóptico
miras, estación total, etc. Deberán realizarse también las mediciones geométricas de 
comprobación de los componentes individuales de la
cintas métricas, distanciómetros láser, goniómetros, escuadras,etc.
 
La reducción de sondajes y las cotas to
de Quequén, para lo cual el Contratista efectuará mediciones del nivel de marea durante 
todo el período que duren los levantamientos batimétricos, taquimétricos

3.1.2 Plan de D esmantelamiento

El Contratista elaborará el 
alba,siendoel único responsab
información preliminar brindada con el presente Pliego de 
Contratista revisará y completará 
 
El Contratista estará obligado a considerar, en el P
observaciones técnicas que realice el Comitente a su propuesta.
 

OBRAS COMPLENTARIAS

RETIDO DE LOS DUQUES DE ALBA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 

ESTUDIOS TOPO-BATIMETRICOS Y PLAN DE D ES

La elaboración de un plan de desmantelamiento estará basado en una serie de estudios e 
investigaciones de campo que deberán permitir obtener los datos suficientes y actualizados 
sobre la morfología del fondo y características del subsuelo en el área de emplazamiento de 
las obras, así como de la geometría y situación delosdos duques de alba

. Se incluye un listado de los contenidos mínimos del Proyecto 
requerimientos en cuanto a los parámetros de adopción. 

Estudios Batimétricos y Topográficos  

El retiro de las estructuras implica trabajos a realizarse sobre agua, en el que se deben 
conocer profundidades con las que se va a trabajar, para ello se deberá contar con un 
relevamiento batimétrico detallado del sector del antepuerto.  

Correrá por cuenta del contratista la averiguación y pedido de información a
Gestión del Puerto de Quequén, sobre la existencia de relevamientos 

. En caso que no existan relevamientos el contratista deberá efectuar un relevamiento 
realizar el Plan de Desmantelamiento, 

a topografía del fondo marino. Dicho relevamiento deberá efectuarse 
todo el tramo delos dos duques de albainvolucrad

deberá incluir el área de operaciones náuticas de los equipos flo
operaciones. 

El relevamiento se ejecutará por método batimétrico, utilizando una embarcación 
hidrográfica adecuada, equipada con sonda ecógrafo digital y navegador, sistema de 
posicionamiento de tipo satelital diferencial DGPS (Diferencial Global Position System). 
levantamientos de los perfiles de los dos duques de alba,metidos en el
efectuarán con instrumental adecuado: nivel de precisión, distanciómetros electroóptico

Deberán realizarse también las mediciones geométricas de 
comprobación de los componentes individuales de las estructuras del
cintas métricas, distanciómetros láser, goniómetros, escuadras,etc. 

La reducción de sondajes y las cotas topográficas se referirán al Cero de Mareas del Puerto 
de Quequén, para lo cual el Contratista efectuará mediciones del nivel de marea durante 
todo el período que duren los levantamientos batimétricos, taquimétricos

esmantelamiento  

laborará el Plan deDesmantelamiento y retiro del
el único responsable por la elaboración del mismo. El 

preliminar brindada con el presente Pliego de Especificaciones
completará debiendo seguir los lineamientos principales.

El Contratista estará obligado a considerar, en el Plan de desmantelamiento
observaciones técnicas que realice el Comitente a su propuesta. 
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ESMANTELAMIENTO 

estará basado en una serie de estudios e 
investigaciones de campo que deberán permitir obtener los datos suficientes y actualizados 
sobre la morfología del fondo y características del subsuelo en el área de emplazamiento de 

osdos duques de alba a demoler y retirar 
ntenidos mínimos del Proyecto y los 

obre agua, en el que se deben 
, para ello se deberá contar con un 

y pedido de información al Consorcio de 
la existencia de relevamientos topográficos en el 

deberá efectuar un relevamiento 
 sobre una condición 

Dicho relevamiento deberá efectuarse 
involucrados en la 

el área de operaciones náuticas de los equipos flotantes 

El relevamiento se ejecutará por método batimétrico, utilizando una embarcación 
digital y navegador, sistema de 

al Position System). Los 
en el recinto portuario, se 

efectuarán con instrumental adecuado: nivel de precisión, distanciómetros electroópticos, 
Deberán realizarse también las mediciones geométricas de 

delos duques de alba, 

pográficas se referirán al Cero de Mareas del Puerto 
de Quequén, para lo cual el Contratista efectuará mediciones del nivel de marea durante 
todo el período que duren los levantamientos batimétricos, taquimétricos. 

esmantelamiento y retiro delos dos duques de 
El Plan se basará en la 
Especificaciones que el 

lineamientos principales. 

lan de desmantelamiento, todas las 
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Antes del inicio de cualquier trabajo de desma
Contratista de la obra deberá tomar una serie de medidas para proteger la salud y seguridad 
de los trabajadores en el lugar de trabajo. Estas operaciones de preparación incluirán la 
planificación general de los trabajo de desmantelamiento, considerando los métodos que se 
utilizarán para demoler las estructuras, el equipo necesario para hacer el trabajo y las 
medidas que se deberán implementar para realizar las tareas con seguridad.
 
Las tareas que componen este í
sea taxativa.  
 
El Contratista deberá efectuar
y que se requieren para elbuen desarrollo del 
 

• Ejecución de los relevami
relevamientos anteriores

• Confección de Documentación Gráfica (planos) en Autocad

• Determinación de las cantidades y tipos de 
alba a demoler. 

• Metodologíade trabajo 
las estructuras de los duques de alba

• Listado de equipos a emplearse

• Equipamiento de porte con capacidad de izaje adecuada en función de los pesos de 
las estructuras a retirar. 

• Sitios para la disposición de
alba, que estén aprobados por las ordenanzas y reglamentaciones municipales y/o 
provinciales. 

• Tiempos de ejecución de obras

• Consideraciones sobre la seguridad de los tr

 
La presentación de la Documentación Técnica del 
por lo menos, con los siguientes capítulos:
 

a) Estudios de Base 

• Batimetría. 

• Topografía. 

• Sondeo de suelo. 

• Sitios tentativos de deposición
extraídos. 

OBRAS COMPLENTARIAS

RETIDO DE LOS DUQUES DE ALBA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 

Antes del inicio de cualquier trabajo de desmantelamiento y retiro de materiales, el 
ontratista de la obra deberá tomar una serie de medidas para proteger la salud y seguridad 

de los trabajadores en el lugar de trabajo. Estas operaciones de preparación incluirán la 
trabajo de desmantelamiento, considerando los métodos que se 

utilizarán para demoler las estructuras, el equipo necesario para hacer el trabajo y las 
medidas que se deberán implementar para realizar las tareas con seguridad.

Las tareas que componen este ítem se enumeran a continuación, sin que d

ontratista deberá efectuar,como mínimo,todas las tareas que se detallan 
buen desarrollo del desmantelamiento: 

relevamientostopobatimétrico de campo, si es que no existen 
relevamientos anteriores. 

Confección de Documentación Gráfica (planos) en Autocad. 

las cantidades y tipos de materiales que componen

de trabajo que propone aplicaren el desmantelamiento y retiro de todas 
las estructuras de los duques de alba. 

Listado de equipos a emplearse. 

Equipamiento de porte con capacidad de izaje adecuada en función de los pesos de 
las estructuras a retirar.  

osición de los materiales extraídos de la demolición del
, que estén aprobados por las ordenanzas y reglamentaciones municipales y/o 

Tiempos de ejecución de obras y Plan de Trabajo. 

Consideraciones sobre la seguridad de los trabajadores. 

La presentación de la Documentación Técnica del Plan de Desmantelamiento
por lo menos, con los siguientes capítulos: 

Sitios tentativos de deposición, fuera de la jurisdicción del puerto,

OBRAS COMPLENTARIAS  
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nto y retiro de materiales, el 
ontratista de la obra deberá tomar una serie de medidas para proteger la salud y seguridad 

de los trabajadores en el lugar de trabajo. Estas operaciones de preparación incluirán la 
trabajo de desmantelamiento, considerando los métodos que se 

utilizarán para demoler las estructuras, el equipo necesario para hacer el trabajo y las 
medidas que se deberán implementar para realizar las tareas con seguridad. 

tem se enumeran a continuación, sin que dicha enumeración 

detallan a continuación, 

, si es que no existen 

materiales que componenlos duques de 

esmantelamiento y retiro de todas 

Equipamiento de porte con capacidad de izaje adecuada en función de los pesos de 

los materiales extraídos de la demolición delos duques de 
, que estén aprobados por las ordenanzas y reglamentaciones municipales y/o 

Plan de Desmantelamiento deberá contar, 

jurisdicción del puerto, de los materiales 



 

 

IX. ETP-Duques de Alba 

 

 

b) Memoria Descriptiva de las tareas a realizar.
 

c) Planos 

• De cartel de obra. 

• De detalle de las obras a demoler

• Sitio para la deposición

 

d) Plan de trabajos definitivos normalizados
Plan de Desmantelamiento

 

e) Cómputo métrico y Presupuesto por ítem.

 

f) Proyecto Ejecutivo Definitivo.
 
La entrega de todos los estudios y
entregas parciales para que la Inspección de
fines de la recomendación al Comitente de su aprobación, rechazo o ampliación.
 
El Contratista está obligado a confeccionar la Documentación Técnica de Obra, que incluirá 
Memoria Técnica, Planos de 
demoler, etc., la que deberá ser aprobada por la Inspección de las Obras.
 
El Contratista preparará seis
Desmantelamiento, una vez apro
documentación en soporte magnético a su entera satisfacción.
 
En ningún caso el Contratista 
Proyecto metodológico de des
 
La cotización de este ítem será global por la totalidad del mismo, su plazo podrá ser 
fraccionado por la Inspección de Obra
 
En cualquier caso, los porcentajes a pagar en cada fracción serán definidos por la 
Inspección de Obra y aprobados por el Comitente.

3.2 ÍTEM II - MOVILIZACIÓN

Estas tareas se refieren a la movilización de los equipos 
accesorios, embarcaciones auxiliares, etc.) al lugar de los trabajos
obrador y a la ejecución de las instalaciones transitorias en tierra para apoyo de la obra, así 
como a la desmovilización de los mismos al finalizar las tareas contratadas.

OBRAS COMPLENTARIAS

RETIDO DE LOS DUQUES DE ALBA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 

de las tareas a realizar. 

de las obras a demoler. 

Sitio para la deposición de los materiales. 

trabajos definitivos normalizados y por ítem, ajustado a los resultados del 
lan de Desmantelamiento. 

Cómputo métrico y Presupuesto por ítem. 

Proyecto Ejecutivo Definitivo. 

La entrega de todos los estudios y delPlan de desmantelamiento podrá hacerse en forma de 
que la Inspección de Obras pueda analizar la documentación a los 

fines de la recomendación al Comitente de su aprobación, rechazo o ampliación.

El Contratista está obligado a confeccionar la Documentación Técnica de Obra, que incluirá 
elementos a retirar, cómputos métricos definitivos

, etc., la que deberá ser aprobada por la Inspección de las Obras.

seisejemplares de la Documentación Técnica del 
, una vez aprobado, entregando además al 

documentación en soporte magnético a su entera satisfacción. 

En ningún caso el Contratista podrá dar comienzo a los trabajos sin la aprobación del 
metodológico de desmantelamientodefinitivo. 

cotización de este ítem será global por la totalidad del mismo, su plazo podrá ser 
cionado por la Inspección de Obra si existieran aprobaciones parciales del mismo.

En cualquier caso, los porcentajes a pagar en cada fracción serán definidos por la 
y aprobados por el Comitente. 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Estas tareas se refieren a la movilización de los equipos a emplearse
embarcaciones auxiliares, etc.) al lugar de los trabajos

obrador y a la ejecución de las instalaciones transitorias en tierra para apoyo de la obra, así 
como a la desmovilización de los mismos al finalizar las tareas contratadas.
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y por ítem, ajustado a los resultados del 

podrá hacerse en forma de 
Obras pueda analizar la documentación a los 

fines de la recomendación al Comitente de su aprobación, rechazo o ampliación. 

El Contratista está obligado a confeccionar la Documentación Técnica de Obra, que incluirá 
étricos definitivos de la obra a 

, etc., la que deberá ser aprobada por la Inspección de las Obras. 

ejemplares de la Documentación Técnica del Plan de 
bado, entregando además al Comitente toda la 

dar comienzo a los trabajos sin la aprobación del 

cotización de este ítem será global por la totalidad del mismo, su plazo podrá ser 
robaciones parciales del mismo. 

En cualquier caso, los porcentajes a pagar en cada fracción serán definidos por la 

EQUIPOS 

a emplearse (pontones, grúas, 
embarcaciones auxiliares, etc.) al lugar de los trabajos, a la instalación del 

obrador y a la ejecución de las instalaciones transitorias en tierra para apoyo de la obra, así 
como a la desmovilización de los mismos al finalizar las tareas contratadas. 
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Todos los equipos que se emplearán en la obra al ser moviliz
deberán contar con la documentación habilitante de la Prefectura Naval Argentina conforme 
a la norma de aplicación. 
 
Los equipos previamente autorizados por el Comitente serán ubicados dentro de la 
jurisdicción portuaria, en lugar a designar por el Consorcio de Gestión y los costos de 
amarre/desamarre y uso de espacio y uso de energía eléctrica, serán a cargo del Consorcio 
por el período de obra, siendo a cargo del Contratista la movilización/desmovilización de los 
mismos desde y hasta el Puerto de Quequén.
 
Las tareas también comprende
sitio de las obras, la descarga, el montaje, el desmontaje, el realistamiento para el traslado, 
el transporte de regreso al lugar de 
maquinarias, casillas, instalaciones para obrador y demás elementos necesarios para la 
realización del desmantelamiento
 
La desmovilización se certificará cuando se compruebe 
sido retirados de la obra y se hayan levantado las instalaciones en tierra, completando las 
tareas de limpieza final y retirado todos los elementos que hayan podido ser utilizados en los 
trabajos contratados o que resulten
 
El pago del ítem se efectuará en forma global
equipos a obra y la implantación
obrador. 
 
El precio será compensación total
de obra, equipos, gastos directos, indirectos y generales, beneficios, patentes o 
tasas, impuestos y toda otra erogación necesaria para asegurar un correcto cumplimiento 
del ítem, incluidos los costos de los seguros.

3.3 ÍTEM III - DEMOLICIÓN Y 

3.3.1 Descripción  

Este trabajo comprende el suministro de todo el equipo, herra
necesaria y la seguridad a adoptar
retirode todos los materiales componentes de
presente especificación y en los planos 
y H2), de tal forma que el recinto portuario
con el proyecto final.  
 
Comprende además, la carga, transporte y disposición final de todos los 
de las zonas de obras,a las zonas de disposiciónautorizada
público o privado pertinente. 
 
El contratista deberá presentar a 
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Todos los equipos que se emplearán en la obra al ser movilizados a los lugares de trabajo 
deberán contar con la documentación habilitante de la Prefectura Naval Argentina conforme 

Los equipos previamente autorizados por el Comitente serán ubicados dentro de la 
ugar a designar por el Consorcio de Gestión y los costos de 

amarre/desamarre y uso de espacio y uso de energía eléctrica, serán a cargo del Consorcio 
por el período de obra, siendo a cargo del Contratista la movilización/desmovilización de los 

y hasta el Puerto de Quequén. 

omprenden el alistamiento para el traslado, la carga, el transporte al 
sitio de las obras, la descarga, el montaje, el desmontaje, el realistamiento para el traslado, 
el transporte de regreso al lugar de origen y la descarga de equipos terrestres y marítimos, 
maquinarias, casillas, instalaciones para obrador y demás elementos necesarios para la 

desmantelamiento de los duques de alba. 

La desmovilización se certificará cuando se compruebe efectivamente que los equipos han 
sido retirados de la obra y se hayan levantado las instalaciones en tierra, completando las 
tareas de limpieza final y retirado todos los elementos que hayan podido ser utilizados en los 
trabajos contratados o que resulten de la ejecución de los mismos. 

se efectuará en forma global abonándose el 50% con la llegada de los 
implantación del obrador y el 50% restante con el retiro de los equipos y 

El precio será compensación total por todos los costos del ítem, incluyendo materiales, mano 
de obra, equipos, gastos directos, indirectos y generales, beneficios, patentes o 
tasas, impuestos y toda otra erogación necesaria para asegurar un correcto cumplimiento 

idos los costos de los seguros. 

DEMOLICIÓN Y RETIRO DELOS DUQUES DE ALBA

Este trabajo comprende el suministro de todo el equipo, herramientas,
necesaria y la seguridad a adoptar para ejecutar las operaciones de des
retirode todos los materiales componentes de los dos duques de alba

en los planos adjuntos (plano PQ-OC-PL-001, PQ
into portuario quede limpio y libre de obstáculos que interfieran 

, transporte y disposición final de todos los 
de las zonas de obras,a las zonas de disposiciónautorizadas por la repar

deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación,
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ados a los lugares de trabajo 
deberán contar con la documentación habilitante de la Prefectura Naval Argentina conforme 

Los equipos previamente autorizados por el Comitente serán ubicados dentro de la 
ugar a designar por el Consorcio de Gestión y los costos de 

amarre/desamarre y uso de espacio y uso de energía eléctrica, serán a cargo del Consorcio 
por el período de obra, siendo a cargo del Contratista la movilización/desmovilización de los 

el alistamiento para el traslado, la carga, el transporte al 
sitio de las obras, la descarga, el montaje, el desmontaje, el realistamiento para el traslado, 

origen y la descarga de equipos terrestres y marítimos, 
maquinarias, casillas, instalaciones para obrador y demás elementos necesarios para la 

efectivamente que los equipos han 
sido retirados de la obra y se hayan levantado las instalaciones en tierra, completando las 
tareas de limpieza final y retirado todos los elementos que hayan podido ser utilizados en los 

abonándose el 50% con la llegada de los 
del obrador y el 50% restante con el retiro de los equipos y 

por todos los costos del ítem, incluyendo materiales, mano 
de obra, equipos, gastos directos, indirectos y generales, beneficios, patentes o royalties, 
tasas, impuestos y toda otra erogación necesaria para asegurar un correcto cumplimiento 

OS DUQUES DE ALBA  

mientas, toda la mano de obra 
para ejecutar las operaciones de desmantelamiento y 

los dos duques de alba contemplados en la 
001, PQ-OC-PL-002-H1 

quede limpio y libre de obstáculos que interfieran 

, transporte y disposición final de todos los materiales extraídos 
la repartición u organismo 

bra para su aprobación,la metodología 
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para ejecutar los trabajos, tiempo de ejecución de las obras,
consideraciones de seguridad

3.3.2 Ejecución  

Las estructuras a las que resulte peligroso o imposible
demolidas y retiradas de la obra desde el agua, utilizando a tal efecto un pontón grúa que 
deberá disponer a su vez de un pontón auxiliar, que puede ser autopropulsado o bien ser 
remolcado por alguna embarcación. Este pontón auxiliar servirá p
contenedores con los escombros provenientes de la demolición de las estructuras de 
hormigón. Una vez agotada su capacidad serán trasladados al muelle, donde una grúa 
auxiliar los cargará sobre camiones para retirarlos de la obra. 
 
El pontón grúa o auxiliar deberá disponer de una capacidad física tal, como para colocar una 
máquina retroexcavadora equipada, además del balde e
martillo hidráulico y/o pinza de demolición
hormigón armado. 
 
La grúa del pontón se utilizará para retirar las 
también en el arranque de los pilotes (si es posible de esta forma), esta
directo para extraer aquellos que se 
la capacidad de tiro directo no es suficiente, se deberá disponer a bordo de un equipo vibro 
extractor para colaborar con la extracción.
 
Antes del arranque de los pilotes seguramente se encuentren con 
con las barras de acero a la vista, 
extraerlas con vibro extractor o tiro directo si primero no se cortan lo
doblados, esta tarea se deberá realizar con la ay
fusión por inmersión si es necesario cortarlas bajo agua, en cuyo caso deberá disponerse de 
un equipo de buzos especializados.
 
Antes de dar comienzo con la demolición de los cabezales
gomas y el bolardo que se encuentra en el extremo del 
 
Los Oferentes describirán en la metodología de trabajo que integra la oferta, el sistema 
previsto para el desmantelamiento, retiro, traslado y limpieza de superficie de asiento del
duques de alba, detallando el equipo a utilizar y las características del mismo.
terminantemente prohibido presentar en la metodología, métodos que contemplen el uso de 
explosivos para el corte o demolición de las estructuras.
 
Los materiales provenientes de las operaciones de de
deberán ser retirados y transportados hasta sitios 
estén aprobados y cumplan con las ordenanzas y reglamentaciones vigentes del municipio, 
sin importar distancias y caminos a realizar. 
 
El Contratista deberá, previo a la iniciación de estos trabajos, tramitar y obtener la 
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para ejecutar los trabajos, tiempo de ejecución de las obras, disposición de los materiales
consideraciones de seguridad, acorde a las normas vigentes al respecto.

a las que resulte peligroso o imposible acceder desde la costa
demolidas y retiradas de la obra desde el agua, utilizando a tal efecto un pontón grúa que 
deberá disponer a su vez de un pontón auxiliar, que puede ser autopropulsado o bien ser 
remolcado por alguna embarcación. Este pontón auxiliar servirá p
contenedores con los escombros provenientes de la demolición de las estructuras de 
hormigón. Una vez agotada su capacidad serán trasladados al muelle, donde una grúa 
auxiliar los cargará sobre camiones para retirarlos de la obra.  

ntón grúa o auxiliar deberá disponer de una capacidad física tal, como para colocar una 
excavadora equipada, además del balde estándar que posee normalmente,

y/o pinza de demolición para utilizar en la demolición de las 

La grúa del pontón se utilizará para retirar las vigas de la pasarela de acceso
también en el arranque de los pilotes (si es posible de esta forma), esta

que se encuentran hincadas por encima del
la capacidad de tiro directo no es suficiente, se deberá disponer a bordo de un equipo vibro 
extractor para colaborar con la extracción. 

Antes del arranque de los pilotes seguramente se encuentren con el extremo desperfecto y 
con las barras de acero a la vista, motivo por el cual en algunos casos no será posible 
extraerlas con vibro extractor o tiro directo si primero no se cortan lo

esta tarea se deberá realizar con la ayuda de equipos de oxicorte y/o de electro 
fusión por inmersión si es necesario cortarlas bajo agua, en cuyo caso deberá disponerse de 
un equipo de buzos especializados. 

comienzo con la demolición de los cabezales se deberán
que se encuentra en el extremo del mismo. 

Los Oferentes describirán en la metodología de trabajo que integra la oferta, el sistema 
previsto para el desmantelamiento, retiro, traslado y limpieza de superficie de asiento del

detallando el equipo a utilizar y las características del mismo.
terminantemente prohibido presentar en la metodología, métodos que contemplen el uso de 
explosivos para el corte o demolición de las estructuras. 

es de las operaciones de demolición y limpieza del área de obra, 
y transportados hasta sitios fuera de la jurisdicción del puerto, 

estén aprobados y cumplan con las ordenanzas y reglamentaciones vigentes del municipio, 
r distancias y caminos a realizar.  

El Contratista deberá, previo a la iniciación de estos trabajos, tramitar y obtener la 
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disposición de los materiales y 
normas vigentes al respecto. 

acceder desde la costa, deberán ser 
demolidas y retiradas de la obra desde el agua, utilizando a tal efecto un pontón grúa que 
deberá disponer a su vez de un pontón auxiliar, que puede ser autopropulsado o bien ser 
remolcado por alguna embarcación. Este pontón auxiliar servirá para ir almacenando 
contenedores con los escombros provenientes de la demolición de las estructuras de 
hormigón. Una vez agotada su capacidad serán trasladados al muelle, donde una grúa 

ntón grúa o auxiliar deberá disponer de una capacidad física tal, como para colocar una 
stándar que posee normalmente, el 

para utilizar en la demolición de las estructuras de 

vigas de la pasarela de acceso, como así 
también en el arranque de los pilotes (si es posible de esta forma), esta podrá operar por tiro 

por encima del suelo de tosca. Si 
la capacidad de tiro directo no es suficiente, se deberá disponer a bordo de un equipo vibro 

el extremo desperfecto y 
motivo por el cual en algunos casos no será posible 

extraerlas con vibro extractor o tiro directo si primero no se cortan los extremos superiores 
uda de equipos de oxicorte y/o de electro 

fusión por inmersión si es necesario cortarlas bajo agua, en cuyo caso deberá disponerse de 

n retirarlas defensas de 

Los Oferentes describirán en la metodología de trabajo que integra la oferta, el sistema 
previsto para el desmantelamiento, retiro, traslado y limpieza de superficie de asiento delos 

detallando el equipo a utilizar y las características del mismo. Quedando 
terminantemente prohibido presentar en la metodología, métodos que contemplen el uso de 

y limpieza del área de obra, 
fuera de la jurisdicción del puerto, que 

estén aprobados y cumplan con las ordenanzas y reglamentaciones vigentes del municipio, 

El Contratista deberá, previo a la iniciación de estos trabajos, tramitar y obtener la 
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correspondiente autorización 
público o privado pertinente. La misma será entregada a la inspección que de no mediar otro 
inconveniente procederá a librar la correspondiente Orden de Servicio autorizando el inicio 
de los trabajos. 
 
El Oferente deberá presentar un certificado, rubricado por el 
zona donde se efectuarán las obras a contratar, y que ha realizado todas las 
comprobaciones para hacer su mejor oferta. No podrá en el futuro alegar desconocimiento o 
vicios ocultos del estado actual de la obra. 
 
El Oferente deberá tomar debida cuenta del estado en que se encuentre la obra al momento 
de efectuar su propuesta, como así también evaluar 
los materiales extraídos. 
 
Al finalizar con el desmantelamiento y 
duques de alba, el contratista tendrá que dejar toda esta superficie de asiento libre de todo 
tipo de piedras, escombros, metales y cualquier otro tipo de obstáculo
entorpecer los trabajos que se realizaran en el dragado de la ampliación 
canal de acceso al Puerto Quequén.
 
En Caso de que existiera dudas o de no llegar a consenso entre partes para la aprobación 
de metodología, se podrá optar por las siguientes secuencias de tareas:
 
El trabajos deberá comenzar con la demolición del
acceso para luego ir retirando con la grúa sobre pontón
por ves, posteriormente se deberá demoler los cabezales de los duques
partes demolidas caigan al agua. 
 
Una vez retirado los cabezales se deberán extraer 
realizarse mediante el empleo de una grúa sobre pontón, que contenga un equipo vibro 
extractor para colaborar con la extracción.
 
Por último se deberá limpiar los 
operación que tendrá que realizarse con utilización 
grúa. 
 
El material extraído será depositado
hasta la costa, desde donde se transportara hasta 
repartición u organismo público o privado pertinente
 
El Contratista se ajustará a las Ordenanzas locales y reglamentaciones de las autoridades 
competentes que controlan el régimen marítimo, fluvial y lacustre y las embarcaciones en el
país, debiendo obedecer las órdenes y directivas referentes a ella, disponiendo que la 
ejecución de los trabajos a realizar en el puerto
interfieran, obstruyan, ni hagan peligrar el uso de las vías navegables. 
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correspondiente autorización del sitio de disposición final ante la repartición u organismo 
público o privado pertinente. La misma será entregada a la inspección que de no mediar otro 
inconveniente procederá a librar la correspondiente Orden de Servicio autorizando el inicio 

ar un certificado, rubricado por el Comitente
zona donde se efectuarán las obras a contratar, y que ha realizado todas las 
comprobaciones para hacer su mejor oferta. No podrá en el futuro alegar desconocimiento o 

do actual de la obra.  

El Oferente deberá tomar debida cuenta del estado en que se encuentre la obra al momento 
de efectuar su propuesta, como así también evaluar los posibles sitios para el depósito de 

ntelamiento y retiro de las diferentes materiales componentes del
, el contratista tendrá que dejar toda esta superficie de asiento libre de todo 
, escombros, metales y cualquier otro tipo de obstáculo

los trabajos que se realizaran en el dragado de la ampliación 
canal de acceso al Puerto Quequén. 

Caso de que existiera dudas o de no llegar a consenso entre partes para la aprobación 
de metodología, se podrá optar por las siguientes secuencias de tareas:

El trabajos deberá comenzar con la demolición delas secciones de apoyo de la pasarela de
para luego ir retirando con la grúa sobre pontón las vigas premoldeadas

teriormente se deberá demoler los cabezales de los duques
gan al agua.  

Una vez retirado los cabezales se deberán extraer los pilotes,esta operación deberá 
realizarse mediante el empleo de una grúa sobre pontón, que contenga un equipo vibro 
extractor para colaborar con la extracción. 

Por último se deberá limpiar los escombros que se hayan caído en la etapa de demolición
ración que tendrá que realizarse con utilización de un balde tipo almeja montado sobre 

o será depositado en una chata barrera o un gánguil que la transporte 
la costa, desde donde se transportara hasta las zonas de disposició

repartición u organismo público o privado pertinente. 

se ajustará a las Ordenanzas locales y reglamentaciones de las autoridades 
competentes que controlan el régimen marítimo, fluvial y lacustre y las embarcaciones en el
país, debiendo obedecer las órdenes y directivas referentes a ella, disponiendo que la 

a realizar en el puerto se lleven a cabo de modo tal que no 
interfieran, obstruyan, ni hagan peligrar el uso de las vías navegables. 
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la repartición u organismo 
público o privado pertinente. La misma será entregada a la inspección que de no mediar otro 
inconveniente procederá a librar la correspondiente Orden de Servicio autorizando el inicio 

Comitente, que ha visitado la 
zona donde se efectuarán las obras a contratar, y que ha realizado todas las 
comprobaciones para hacer su mejor oferta. No podrá en el futuro alegar desconocimiento o 

El Oferente deberá tomar debida cuenta del estado en que se encuentre la obra al momento 
los posibles sitios para el depósito de 

materiales componentes delos 
, el contratista tendrá que dejar toda esta superficie de asiento libre de todo 
, escombros, metales y cualquier otro tipo de obstáculo, que puedan 

los trabajos que se realizaran en el dragado de la ampliación y profundización del 

Caso de que existiera dudas o de no llegar a consenso entre partes para la aprobación 
de metodología, se podrá optar por las siguientes secuencias de tareas: 

as secciones de apoyo de la pasarela de 
las vigas premoldeadas, de a una 

teriormente se deberá demoler los cabezales de los duques, evitando que las 

los pilotes,esta operación deberá 
realizarse mediante el empleo de una grúa sobre pontón, que contenga un equipo vibro 

que se hayan caído en la etapa de demolición, 
de un balde tipo almeja montado sobre 

en una chata barrera o un gánguil que la transporte 
las zonas de disposiciónautorizadas por la 

se ajustará a las Ordenanzas locales y reglamentaciones de las autoridades 
competentes que controlan el régimen marítimo, fluvial y lacustre y las embarcaciones en el 
país, debiendo obedecer las órdenes y directivas referentes a ella, disponiendo que la 

se lleven a cabo de modo tal que no 
interfieran, obstruyan, ni hagan peligrar el uso de las vías navegables.  
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El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios tendientes a no producir ningún tipo de 
contaminación o perjuicios en la zona portuaria de Puerto Quequén.
 
Durante la permanencia de las barcazas amarradas
también aquel que ingrese para efectuar reparaciones en la misma, deberá respetar las 
Ordenanzas emitidas al respecto.
 
ElContratista será responsable de proveer agua, energía eléctrica y fuerza motriz para la 
ejecución de los trabajos de la obra, quedando a su cargo todos los trabajos de conexión o 
provisión, además de los trámites, pagos de derecho y de servicios que le sean exigidos.

3.3.3 Materiales a De moler

Para demoler y retirar los materiales de
una simulación metodológica para la ejecución de las tareas, contemplar las capacidades de 
los equipos a utilizar con la intención d
explosivos para el desmantelamiento de las estructuras.
 
Las tareas fundamentales a realizarse sobre 
vigas de la pasarela, la demolición y retiro de 
arranque o retiro de los pilotes de hormigón
trabajo. 
 
El listado de los materiales componentes
la remoción son los siguientes:
 

Componentes 

Cabezal Duque de Alba Nº 1

Cabezal Duque de Alba Nº 2

Pilotes de los cabezales

Vigas T premoldeadas de las pasarelas

Apoyos Intermedio 

Apoyo en tierra o Sostén Lateral

 
El peso de incidencia es para establecer al Contratista cuanto significa el retiro de cada 
estructura en el precio de cotización del ítem, siendo más valorado el retiro de los pilotes.
 
Durante la ejecución del trabajo, podrán aparecer cuerpos extraños (cables, cabos, cadenas, 
neumáticos, etc.) que ocasionen 
que ellas demanden serán a exclusivo cargo del Contratista
 
El retiro del material caído de las demoliciones y limpieza del área de trabajo no deberá 
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deberá tomar los recaudos necesarios tendientes a no producir ningún tipo de 
en la zona portuaria de Puerto Quequén. 

las barcazas amarradas en el muelle, su personal como así 
ngrese para efectuar reparaciones en la misma, deberá respetar las 

Ordenanzas emitidas al respecto. 

será responsable de proveer agua, energía eléctrica y fuerza motriz para la 
ejecución de los trabajos de la obra, quedando a su cargo todos los trabajos de conexión o 
provisión, además de los trámites, pagos de derecho y de servicios que le sean exigidos.

moler  y Retirar  

y retirar los materiales de los duques de alba, los Oferentes deberán realizar 
una simulación metodológica para la ejecución de las tareas, contemplar las capacidades de 
los equipos a utilizar con la intención de acotar los plazos, estando prohibido el uso de 
explosivos para el desmantelamiento de las estructuras. 

Las tareas fundamentales a realizarse sobre los dos duques de alba
la demolición y retiro de los cabezales de hormigón existentes; 

o retiro de los pilotes de hormigón y la limpieza del fondo del lecho en el área de 

El listado de los materiales componentes de los duques de alba y su p
son los siguientes: 

Cantidad Material 

Cabezal Duque de Alba Nº 1 1 Hº Aº 

Cabezal Duque de Alba Nº 2 1 Hº Aº 

Pilotes de los cabezales 11 Hº Aº 

Vigas T premoldeadas de las pasarelas 4 Hº Aº 

Sostén 2 Hº Aº 

Pilote 2 Hº Aº 

Apoyo en tierra o Sostén Lateral 2 Hº Aº 

El peso de incidencia es para establecer al Contratista cuanto significa el retiro de cada 
estructura en el precio de cotización del ítem, siendo más valorado el retiro de los pilotes.

la ejecución del trabajo, podrán aparecer cuerpos extraños (cables, cabos, cadenas, 
eumáticos, etc.) que ocasionen interrupciones en la continuidad de las tareas, 

a exclusivo cargo del Contratista. 

ial caído de las demoliciones y limpieza del área de trabajo no deberá 
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deberá tomar los recaudos necesarios tendientes a no producir ningún tipo de 

en el muelle, su personal como así 
ngrese para efectuar reparaciones en la misma, deberá respetar las 

será responsable de proveer agua, energía eléctrica y fuerza motriz para la 
ejecución de los trabajos de la obra, quedando a su cargo todos los trabajos de conexión o 
provisión, además de los trámites, pagos de derecho y de servicios que le sean exigidos. 

ferentes deberán realizar 
una simulación metodológica para la ejecución de las tareas, contemplar las capacidades de 

, estando prohibido el uso de 

los dos duques de alba son el retiro de las 
de hormigón existentes; 

limpieza del fondo del lecho en el área de 

de los duques de alba y su peso de incidencia en 

Peso de Incidencia 

[%] 

5 

5 

60 

20 

10 

El peso de incidencia es para establecer al Contratista cuanto significa el retiro de cada 
estructura en el precio de cotización del ítem, siendo más valorado el retiro de los pilotes. 

la ejecución del trabajo, podrán aparecer cuerpos extraños (cables, cabos, cadenas, 
interrupciones en la continuidad de las tareas, los tiempos 

ial caído de las demoliciones y limpieza del área de trabajo no deberá 
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afectar bajo ninguna circunstancia la geometría del canal de acceso al interior del puerto, 
como así también en el antepuerto.
 
No se reconocerán pagos adicionales por dificultades en 
componentes por factores hidrometeorológicos adversos.
 
Este ítem incluye el posicionamiento del medio de traslado (pontón/barcaza) en muelle y 
descarga del material a tierra, traslado en tierra 

3.3.4 Disp osición y Traslado del Material de D

El Contratista deberá presentar en su oferta, y luego durante la obra, para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra una propuesta para la disposición final del material retirado y 
demolido.  
 
El sitio para la disposición final de los materiales tendrá que estar autorizado por las 
ordenanzas y reglamentaciones de las autoridades de aplicación correspondientes, 
quedando por su cuenta la responsabilidad de obtener el permiso para poder depositar, 
como así también el transporte hasta el lugar del sitio. 
materiales extraídos dentro dela jurisdicción portuaria,
permisos y no autorizados. 
 
El Contratista no podrá en el futuro 
retirados y demolidos. 

3.3.5 Medición  

Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato serán medidos o estimados en su avance 
por períodos mensuales por la Inspección de Obra y con la participación del C
su Representante. Se recuerda que cada una de
duques de alba tiene un peso de incidencia en el retiro. 
 
La cantidad de unidades a extraer
teórica de los duques, elaborados durante 
 
Los resultados serán volcados en el Acta de Medición y luego en la Planilla de Medición, a 
los fines de posibilitar la confección del correspondiente Certificado de Obra. El Acta de 
Medición y la Planilla de Medición serán visadas por la Inspección de Obra y rubricadas por 
el Representante del Contratista en prueba de conformidad.
 
El Contratista o su Representante debidamente autorizado 
cuantificación de las estructuras r
también para las Recepciones Provisorias y Finales de la Obra.
 
En caso de que los mismos no estuviesen conformes con la cuantificación practicada
Inspección de Obra deberán manifestarlo por
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afectar bajo ninguna circunstancia la geometría del canal de acceso al interior del puerto, 
también en el antepuerto. 

dicionales por dificultades en la demolición
componentes por factores hidrometeorológicos adversos. 

ionamiento del medio de traslado (pontón/barcaza) en muelle y 
descarga del material a tierra, traslado en tierra y disposición final. 

osición y Traslado del Material de D emolición  

El Contratista deberá presentar en su oferta, y luego durante la obra, para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra una propuesta para la disposición final del material retirado y 

El sitio para la disposición final de los materiales tendrá que estar autorizado por las 
ordenanzas y reglamentaciones de las autoridades de aplicación correspondientes, 
quedando por su cuenta la responsabilidad de obtener el permiso para poder depositar, 
como así también el transporte hasta el lugar del sitio. El Contratista 

extraídos dentro dela jurisdicción portuaria, ni podrá depositarlos en sitios sin 

El Contratista no podrá en el futuro alegar desconocimiento de qué hacer con los materiales 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato serán medidos o estimados en su avance 
por períodos mensuales por la Inspección de Obra y con la participación del C

Se recuerda que cada una de las componentes que conforman 
tiene un peso de incidencia en el retiro.  

La cantidad de unidades a extraer se determinará de acuerdo a los planos de reconstitución 
uques, elaborados durante el Plan de Desmantelamiento

Los resultados serán volcados en el Acta de Medición y luego en la Planilla de Medición, a 
los fines de posibilitar la confección del correspondiente Certificado de Obra. El Acta de 

illa de Medición serán visadas por la Inspección de Obra y rubricadas por 
el Representante del Contratista en prueba de conformidad. 

o su Representante debidamente autorizado están obligado a asistir a la 
cuantificación de las estructuras retiradas para la confección del Acta de Medición, como así 
también para las Recepciones Provisorias y Finales de la Obra. 

no estuviesen conformes con la cuantificación practicada
cción de Obra deberán manifestarlo por escrito mediante Nota de Pedido. La 
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afectar bajo ninguna circunstancia la geometría del canal de acceso al interior del puerto, 

lición y retiro de materiales 

ionamiento del medio de traslado (pontón/barcaza) en muelle y 

El Contratista deberá presentar en su oferta, y luego durante la obra, para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra una propuesta para la disposición final del material retirado y 

El sitio para la disposición final de los materiales tendrá que estar autorizado por las 
ordenanzas y reglamentaciones de las autoridades de aplicación correspondientes, 
quedando por su cuenta la responsabilidad de obtener el permiso para poder depositar, 

 no podrá disponer los 
depositarlos en sitios sin 

alegar desconocimiento de qué hacer con los materiales 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato serán medidos o estimados en su avance 
por períodos mensuales por la Inspección de Obra y con la participación del Contratista o de 

las componentes que conforman los 

de acuerdo a los planos de reconstitución 
el Plan de Desmantelamiento. 

Los resultados serán volcados en el Acta de Medición y luego en la Planilla de Medición, a 
los fines de posibilitar la confección del correspondiente Certificado de Obra. El Acta de 

illa de Medición serán visadas por la Inspección de Obra y rubricadas por 

obligado a asistir a la 
para la confección del Acta de Medición, como así 

no estuviesen conformes con la cuantificación practicada por la 
escrito mediante Nota de Pedido. La 
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disconformidad deberá ser clara y precisa, debiendo ser ratificada dentro de un plazo de 
TREINTA (30) días, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus 
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo
 
Aun así, en los casos de disconformidad por parte del 
maneras un Certificado de Obra de Oficio con los resultados obtenidos por la 
Obra, haciéndose a posteriori o difiriendo 
diferencias sobre las que no hubiere acuerdo, si así correspondiera.
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el 
Representante se negasen a presenciarlas o no concurriese a la citación que por escrito se 
le haya formulado, se le tendrá por conforme con el resultado obtenido por la 
Obra. 
 
Se considerará que la totalidad de lo
relevamientos topobatimétricos
aparecen obstáculos o protuberanciaspor encima del
Dragado establecida en -15 m respecto del cero local.

3.3.6 Pago 

El pago de los trabajos de demolició
duques de alba, se hará por avance 
todos los costos por las operaciones requeridas para efectuar esta
con lo que indiquen los planos
remoción, carga, transporte, descargue y la disposición final de los materiales 
de las remociones. 
 
Los precios unitarios deberán
equipo y su mantenimiento, herramientas,
señalizacióntemporal requerida y, en general, todo costo por toda obra ejecutada de acuerdo 
con la presente especificación y aceptada a satisfacción por la I
 
Se consideran incluidos en el Plazo de Obra y en el precio cotizado, todas las demoras e 
inconvenientes que pueda sufrir el C
altas temperaturas, hielo, temporales de lluvias, y/o de vientos
se aceptarán ni reconocerán reclamos fundados en estas causas.

3.4 ÍTEM IV - VERIFICACIÓN DE FOND

Finalizadoel desmantelamiento
relevamiento batimétrico en el área de traba
limpio”, libre de escombros en la superficie del lecho y con los pilotes con cota por debajo de 
los –15,00 m respecto del cero local de puerto Quequén
mismos. 
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disconformidad deberá ser clara y precisa, debiendo ser ratificada dentro de un plazo de 
TREINTA (30) días, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus 
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.

así, en los casos de disconformidad por parte del Contratista se extenderá de todas 
maneras un Certificado de Obra de Oficio con los resultados obtenidos por la 
Obra, haciéndose a posteriori o difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las 
diferencias sobre las que no hubiere acuerdo, si así correspondiera. 

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el 
a presenciarlas o no concurriese a la citación que por escrito se 

le haya formulado, se le tendrá por conforme con el resultado obtenido por la 

nsiderará que la totalidad de los pilotes fueron removido
tos topobatimétricos, realizados con sonda ecógrafa, 

o protuberanciaspor encima dela cota del Proyecto de Profundización y 
15 m respecto del cero local. 

demolición y extracción de las estructuras componentes de los 
avance en períodos mensuales, en este 

todos los costos por las operaciones requeridas para efectuar estas actividad
planos de replanteos o las especificaciones particulares, 

, transporte, descargue y la disposición final de los materiales 

n incluir, también, los costos por concepto 
equipo y su mantenimiento, herramientas, obras de protección a terceros, la 
señalizacióntemporal requerida y, en general, todo costo por toda obra ejecutada de acuerdo 
con la presente especificación y aceptada a satisfacción por la Inspecc

Se consideran incluidos en el Plazo de Obra y en el precio cotizado, todas las demoras e 
inconvenientes que pueda sufrir el Contratista por causas climáticas, tales como bajas o 
altas temperaturas, hielo, temporales de lluvias, y/o de vientos, y/o de nieve. Por lo tanto no 
se aceptarán ni reconocerán reclamos fundados en estas causas. 

VERIFICACIÓN DE FONDO LIMPIO 

desmantelamiento de los dos Duques de Alba se 
relevamiento batimétrico en el área de trabajo de los equipos, para que se certifique 

libre de escombros en la superficie del lecho y con los pilotes con cota por debajo de 
respecto del cero local de puerto Quequén, en el lugar donde se hallaban los 
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disconformidad deberá ser clara y precisa, debiendo ser ratificada dentro de un plazo de 
TREINTA (30) días, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus 

derecho a reclamación ulterior. 

se extenderá de todas 
maneras un Certificado de Obra de Oficio con los resultados obtenidos por la Inspección de 

para la Liquidación Final el ajuste de las 

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista o su 
a presenciarlas o no concurriese a la citación que por escrito se 

le haya formulado, se le tendrá por conforme con el resultado obtenido por la Inspección de 

fueron removidos cuando mediante 
 demuestren que no 

a cota del Proyecto de Profundización y 

estructuras componentes de los 
este ítem se deberá cubrir 

actividades, de acuerdo 
o las especificaciones particulares, así como la 

, transporte, descargue y la disposición final de los materiales provenientes 

cepto de mano de obra, 
as de protección a terceros, la 

señalizacióntemporal requerida y, en general, todo costo por toda obra ejecutada de acuerdo 
nspección de Obra. 

Se consideran incluidos en el Plazo de Obra y en el precio cotizado, todas las demoras e 
por causas climáticas, tales como bajas o 

, y/o de nieve. Por lo tanto no 

se deberá realizar un 
, para que se certifique “fondo 

libre de escombros en la superficie del lecho y con los pilotes con cota por debajo de 
, en el lugar donde se hallaban los 
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El Oferente puede proponer en su presentación 
tareas y las verificaciones parciales de “fondo limpio”, debiendo 
garantizar la correcta y completa ejecución y cumplimiento de todos los trabajos.
 
La unidad de medida para la limpieza de los escombros del fondo del lecho será global, es 
decir cuando no aparezcan obstáculos o escombros por encima del lecho en el relevamiento 
topográfico y con la cota superior de los pilotes por debajo de la cota 
local. 
En el caso que el Contratista efectúe limpiezas por fuera de las zonas de trabajo o de lo 
ordenado por la Inspección de las Obras no se reconocerá pago por dicha, limpieza.

3.5 ÍTEMS DE PAGO 

ÍTEMS 
DE PAGO 

I ESTUDIOS

I.1 

I.2 

II MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

II.1 Instalación de Obrador, Cartelera de Obra, Señalización Y Movilización

II.2 Desmovilización de Equipos y Desarme Obrador

III 
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LOS DUQUES

III.1 Izaje y Retiro de las vigas de la pasarela de acceso

III.2 Demolición y Retiro del Cabezal del Duque de Alba Nº 1

III.3 Demolición y Retiro del Cabezal del Duque de Alba Nº 2

III.4 Extracción de los Pilotes de las secciones de Apoyo

III.5 Extracción de los Pilotes de los Cabezales

IV 

IV.1 Limpieza 

4. EQUIPAMIENTO A UTILI ZAR EN LA EJECUCIÓN 

El equipo reunirá las condiciones técnicas acorde con las tareas a realizar y será o
manera que no afecte la actividad portuaria o cualquier otra actividad en la zona, ni 
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de proponer en su presentación la mejor secuencia de desarrollo de las 
tareas y las verificaciones parciales de “fondo limpio”, debiendo en
garantizar la correcta y completa ejecución y cumplimiento de todos los trabajos.

de medida para la limpieza de los escombros del fondo del lecho será global, es 
decir cuando no aparezcan obstáculos o escombros por encima del lecho en el relevamiento 

y con la cota superior de los pilotes por debajo de la cota -

ontratista efectúe limpiezas por fuera de las zonas de trabajo o de lo 
ordenado por la Inspección de las Obras no se reconocerá pago por dicha, limpieza.

TAREA A REALIZAR 

ESTUDIOS Y PLAN DE DESMANTELAMIENTO 

Estudios Batimétricos 

Plan de Desmantelamiento 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

Instalación de Obrador, Cartelera de Obra, Señalización Y Movilización

Desmovilización de Equipos y Desarme Obrador 

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LOS DUQUES(incluye retiro y 
disposición) 

Izaje y Retiro de las vigas de la pasarela de acceso 

Demolición y Retiro del Cabezal del Duque de Alba Nº 1 

Demolición y Retiro del Cabezal del Duque de Alba Nº 2 

Extracción de los Pilotes de las secciones de Apoyo 

Extracción de los Pilotes de los Cabezales 

VERIFICACIÓN FONDO LIMPIO 

Limpieza y verificación de Fondo Limpio 

ZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El equipo reunirá las condiciones técnicas acorde con las tareas a realizar y será o
la actividad portuaria o cualquier otra actividad en la zona, ni 
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la mejor secuencia de desarrollo de las 
enestos procedimientos 

garantizar la correcta y completa ejecución y cumplimiento de todos los trabajos. 

de medida para la limpieza de los escombros del fondo del lecho será global, es 
decir cuando no aparezcan obstáculos o escombros por encima del lecho en el relevamiento 

-15 m respecto del cero 

ontratista efectúe limpiezas por fuera de las zonas de trabajo o de lo 
ordenado por la Inspección de las Obras no se reconocerá pago por dicha, limpieza. 

UNIDAD 

Gl 

 

 

 Gl 

Instalación de Obrador, Cartelera de Obra, Señalización Y Movilización 
 

 

(incluye retiro y 
Gl 

 

 
 

 
 

 

 

Gl 

 

DE LOS TRABAJOS  

El equipo reunirá las condiciones técnicas acorde con las tareas a realizar y será operado de 
la actividad portuaria o cualquier otra actividad en la zona, ni 
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ocasionen daños en las estructuras y/o instalaciones existentes, sean estas pertenecientes 
al Consorcio de gestión o a terceros.
 
Los artefactos navales empleados (pontones, lanchas o equipo
etc.) deberán tener matrícula de
registrada ante ese organismo.
 
Deberán, además cumplir con todas las normas establecidas por la Autoridad Marítima y 
tener vigente los certificados correspondientes.
 
Los costos y responsabilidades por el uso de remolcadores o tareas de practicaje serán de 
exclusiva responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo.

5. RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva se ef
limpieza del fondo del lecho
Desmantelamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la 
estime necesarias, pudiéndose 
Contratista de las responsabilidades a que se refiere el Artículo 1.646 del Código Civil.
 
Correrá por cuenta del Contratista 
encontraban emplazado los duques de alba
metros y que abarquen 50 metros a cada lado del emplazamiento del
demolidas, con el objeto de entregar
inmediaciones al mismo libre de imperfecciones
respecto del cero local. 
 
Se verificará el estado de los trabajos, y si no presentan fallas, o de presentarse, se tratase 
de fallas menores subsanables durante el Plazo de Garantía, a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra, se procederá a la r
comenzará a computarse a partir de la fecha del Acta de r
 
El Plazo de Garantía, deberá estimarse entre el Contratista y el Comitente, debiendo ser 
superior a CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la fecha del 
Provisoria de la Obra. 
 
En ningún caso se considerarán fallas menores a aquellas que puedan dificultar el uso 
normal del antepuerto de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo de la 
obras no estuviesen ejecutadas co
Definitivo y demás documentos anexos, o presentaran fallas importantes o una cantidad 
considerable de fallas menores, se considerará que la Obra no está terminada. En este caso 
se postergará la recepción definitiva
encuentre ejecutada de acuerdo al pliego de Especificaciones Técnicas
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ocasionen daños en las estructuras y/o instalaciones existentes, sean estas pertenecientes 
al Consorcio de gestión o a terceros. 

Los artefactos navales empleados (pontones, lanchas o equipos de apoyos, remolcadores, 
etc.) deberán tener matrícula de la Prefectura Naval Argentina y su tripulación debidamente 
registrada ante ese organismo. 

Deberán, además cumplir con todas las normas establecidas por la Autoridad Marítima y 
certificados correspondientes. 

Los costos y responsabilidades por el uso de remolcadores o tareas de practicaje serán de 
exclusiva responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo. 

EPCIÓN DEFINITIVA DELOS TRABAJOS  

efinitiva se efectuará previa comprobación de que 
 y con la verificación del correcto cumplimiento del Plan de 

, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la 
estime necesarias, pudiéndose repetir los relevamiento batimétrico. Este acto no libera al 

de las responsabilidades a que se refiere el Artículo 1.646 del Código Civil.

ontratista el relevamiento final del lecho marino 
los duques de alba, realizando perfiles transversales cada 10 

metros y que abarquen 50 metros a cada lado del emplazamiento delas pasarelas de acceso 
, con el objeto de entregar la superficie donde apoyaban los duques de alba 

al mismo libre de imperfecciones y con los pilotes por debajo de la cota 

Se verificará el estado de los trabajos, y si no presentan fallas, o de presentarse, se tratase 
de fallas menores subsanables durante el Plazo de Garantía, a juicio exclusivo de la 

ión de Obra, se procederá a la recepción definitiva de la Obra. El P
partir de la fecha del Acta de recepción respectiva.

El Plazo de Garantía, deberá estimarse entre el Contratista y el Comitente, debiendo ser 
superior a CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la fecha del 

En ningún caso se considerarán fallas menores a aquellas que puedan dificultar el uso 
de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo de la Insp

obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato y Proyecto 
Definitivo y demás documentos anexos, o presentaran fallas importantes o una cantidad 
considerable de fallas menores, se considerará que la Obra no está terminada. En este caso 

definitiva hasta que todas las fallas estén corregidas y la Obra se 
cuentre ejecutada de acuerdo al pliego de Especificaciones Técnicas
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ocasionen daños en las estructuras y/o instalaciones existentes, sean estas pertenecientes 

s de apoyos, remolcadores, 
y su tripulación debidamente 

Deberán, además cumplir con todas las normas establecidas por la Autoridad Marítima y 

Los costos y responsabilidades por el uso de remolcadores o tareas de practicaje serán de 

uará previa comprobación de que se haya efectuado la 
verificación del correcto cumplimiento del Plan de 

, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra 
. Este acto no libera al 

de las responsabilidades a que se refiere el Artículo 1.646 del Código Civil. 

relevamiento final del lecho marino donde se 
realizando perfiles transversales cada 10 

as pasarelas de acceso 
la superficie donde apoyaban los duques de alba y las 

y con los pilotes por debajo de la cota -15 m 

Se verificará el estado de los trabajos, y si no presentan fallas, o de presentarse, se tratase 
de fallas menores subsanables durante el Plazo de Garantía, a juicio exclusivo de la 

de la Obra. El Plazo de Garantía 
ecepción respectiva. 

El Plazo de Garantía, deberá estimarse entre el Contratista y el Comitente, debiendo ser 
superior a CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la fecha del Acta de Recepción 

En ningún caso se considerarán fallas menores a aquellas que puedan dificultar el uso 
Inspección de Obra. Si las 

n arreglo a las condiciones del Contrato y Proyecto 
Definitivo y demás documentos anexos, o presentaran fallas importantes o una cantidad 
considerable de fallas menores, se considerará que la Obra no está terminada. En este caso 

hasta que todas las fallas estén corregidas y la Obra se 
cuentre ejecutada de acuerdo al pliego de Especificaciones Técnicas. En dicho caso se 



 

 

IX. ETP-Duques de Alba 

 

 

fijará un plazo para que el Contratista
sanciones que le correspondan.
 
Vencido el mismo se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.
 
Si el Contratista no corrigiese las fallas en el plazo acordado por el C
corregirlas con su propio personal o el de terceros,
abonar los costos de este proceder de la Garantía de Contrato.
Queda entendido que de producirse este caso el C
forma que estime más conveniente para sus intereses, perdiendo el C
todo reclamo por cualquier concepto.
 
El trabajo se dará por terminado cuando el 
acuerdo con el Proyecto Definitivo 
de Obra.  
 
Durante la ejecución de los trabajos, 
controles principales: 
 

• Verificar que el contratista
ejecución de los trabajos. 

• Comprobar el estado, capacidad
contratista.  

• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adopt

• Alertar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

• Verificar el estado del fondo del 
realizada la demolición y retiro de las componentes de los duques de alba

• Evaluarlas unidades retiradas
acuerdo a la presente especificación.

 
Si la Obra se encontrase en condiciones, se procederá a la Recepción Definitiva dejándose 
constancia en el Acta labrada al efecto.
 
No se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra, aún cuando haya transcurrido el Plazo 
de Garantía, si existieren deficiencias pendientes de co
conforme a lo establecido anteriormente
 
Recibida la Obra y realizada el Acta correspondiente, se entregará al C
autenticada. 
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ontratista termine la Obra, sin perjuicio de la aplicación de las 
ones que le correspondan. 

Vencido el mismo se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.

no corrigiese las fallas en el plazo acordado por el C
corregirlas con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios para 
abonar los costos de este proceder de la Garantía de Contrato. 
Queda entendido que de producirse este caso el Comitente ejecutará los trabajos en la 
forma que estime más conveniente para sus intereses, perdiendo el C
todo reclamo por cualquier concepto. 

El trabajo se dará por terminado cuando el sector que ocupabanlos duques de alba
Definitivo de retiro aprobado y con la conformidad de la Inspección 

Durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra adelantará los siguientes 

contratista disponga de todos los permisos requeridos para la 
ejecución de los trabajos.  

, capacidad y funcionamiento del equipo utilizado por el 

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el contratista

el cumplimiento de los programas de trabajo.  

el estado del fondo del lecho marino en la zona de las tareas, luego de 
realizada la demolición y retiro de las componentes de los duques de alba

las unidades retiradas por el contratista para la certificación de los mismos en 
presente especificación. 

en condiciones, se procederá a la Recepción Definitiva dejándose 
constancia en el Acta labrada al efecto. 

No se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra, aún cuando haya transcurrido el Plazo 
de Garantía, si existieren deficiencias pendientes de corrección, en cuyo caso, se procederá 

anteriormente. 

Recibida la Obra y realizada el Acta correspondiente, se entregará al C

OBRAS COMPLENTARIAS  

RETIDO DE LOS DUQUES DE ALBA  

TÉCNICAS PARTICULARES  

Página 15 de 15 

termine la Obra, sin perjuicio de la aplicación de las 

Vencido el mismo se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos. 

no corrigiese las fallas en el plazo acordado por el Comitente, este podrá 
tomando los fondos necesarios para 

ejecutará los trabajos en la 
forma que estime más conveniente para sus intereses, perdiendo el Contratista el derecho a 

nlos duques de alba, esté de 
de retiro aprobado y con la conformidad de la Inspección 

la Inspección de Obra adelantará los siguientes 

disponga de todos los permisos requeridos para la 

y funcionamiento del equipo utilizado por el 

ados por el contratista.  

zona de las tareas, luego de 
realizada la demolición y retiro de las componentes de los duques de alba.  

el contratista para la certificación de los mismos en 

en condiciones, se procederá a la Recepción Definitiva dejándose 

No se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra, aún cuando haya transcurrido el Plazo 
rrección, en cuyo caso, se procederá 

Recibida la Obra y realizada el Acta correspondiente, se entregará al Contratista una copia 
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Escalera de Hormigón

PLANTA 
ESCALA 1:1250 UBICACIÓN

Mar del Plata

Necochea

Claromecó

BUENOS AIRES

Bahía de
Samborombón

Bahía
Blanca

Claromecó

REFERENCIAS:

u o t rP e Quequén

Datum  
Elipsoide 
Proyeccion     
Faja 5

Factor de Escala

Falso Norte 
Falso Este  

Meridiano Central  

NOTAS:

:   Campo Inchauspe
:   Internacional
:   Gauss-Kruger

:    1.00

:    10.002.288,299 m
:    5500000 m

:    60° W

FECHA DE RELEVAMIENTO: Agosto 2012

Profundidades en metros referidas al cero local.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1. Administración General de Puertos - Puerto Quequén - Expediente Nº
3095 / 7 / 84 - Obra: "Construcción de Dolfines, Duques de Alba,
Plataforma de Carga y Macizos de Amarre" - Referencia Plano:
Replanteo Sector Antepuerto - Empresa Contratista COPAM SACIMA y
José Sasson SA.

2. Administración General de Puertos - Puerto Quequén - Expediente Nº
3095 / 7 / 84 - Obra: "Construcción de Dolfines, Duques de Alba,
Plataforma de Carga y Macizos de Amarre" - Referencia Plano: Duques
de Alba, Armadura Pilotes, Empresa Contratista COPAM SACIMA y José
Sasson SA.

3. Administración General de Puertos - Puerto Quequén - Expediente Nº
3095 / 7 / 84 - Obra: "Construcción de Dolfines, Duques de Alba,
Plataforma de Carga y Macizos de Amarre" - Referencia Plano: Pasarela
de Acceso, Armadura Vigas - Empresa Contratista COPAM SACIMA y
José Sasson SA.

4.CPQ - Estudio de factibilidad del dragado del Puerto de Quequén -
Estudio Geotécnico. Torres y Vercelli SRL.

Curvas de Nivel Equidist. 2mts. (Existentes).
Eje Canal Proyectado.
Proyecto de Profundización y Dragado.
Cotas de Dragado de Proyecto.
Cotas de Niveles Exitentes.
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+3,50

8.00

2
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1
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0

2.00

7.10

12.18

1
.5

5

2.00

Limos de alta plasticidad 
y de consistencia muy 

blanda a blanda. Restos 
de conchillas.

SPT<30

30<SPT<50

SPT>50

Limos de baja plasticidad 
y de consistencia dura. 

Nodulos calcareos

Pilotes Ø 1,10 m. 
c/ camisa de acero de 
0,50 mm.de espesor 
c/revestiminto epoxi 
bituminoso.

1.10

1.10

+3,45

+1,30

+1,60

+1,82

+2,78

+3,26

+4,46

+4,70

+1,30

+2,30

+3,98

A
AVigas Prefabricadas Pasarela

Duque de Alba

Apoyo Intermedio

Sostén Lateral

Relleno de Hº

Duque de 
Alba Nº1

Defensas A-800

+3,45

34.00

Vigas Prefabricadas Pasarela
Duque de Alba

Relleno de Hº

Sostén Lateral

Apoyo 
Intermedio

Enrocamiento 
Escollera

DETALLE 1 Duque de 
Alba Nº2

Defensas A-800

Bolardo 
60 Tn.

Pilotes Ø 1,10 m. 
c/ camisa de acero de 

0,50 mm.de espesor 
c/revestiminto epoxi 

bituminoso.

Defensas A-800

Bolardo 
60 Tn.

Duque de 
Alba Nº2

+1,30

+4,70+4,70

+2,10

+3,45

+1,50

+3,50

+1,50

+0,50

-19,50

-13,60

+3,50

+1,50

Cota Lecho del Río -6,00 m.

-9,85

-13,50
-13,75

-11,75

-19,10

-12,00

-13,70

-11,75

-19,50

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-10,00

-9,00

-8,00

-7,00

-6,00

50 100

N=0

N=0,5

N=2

N=4

N=76

N=102

N=102

N=92

0
-20,00

-19,00

-18,00

-17,00

-16,00

-15,00

PLANTA DUQUE DE ALBA Nº 1
ESCALA 1:125

UBICACIÓN

Mar del Plata

Necochea

Claromecó

BUENOS AIRES

Bahía de 
Samborombón

Bahía 
Blanca

Claromecó

u o t rP e Quequén

VISTA LATERAL
ESCALA 1:125

VISTA DE FRENTE
ESCALA 1:125

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1. Administración General de Puertos - Puerto Quequén - Expediente Nº 
3095 / 7 / 84 - Obra: "Construcción de Dolfines, Duques de Alba, 
Plataforma de Carga y Macizos de Amarre" - Referencia Plano: 
Replanteo Sector Antepuerto - Empresa Contratista COPAM SACIMA y 
José Sasson SA.

2. Administración General de Puertos - Puerto Quequén - Expediente Nº 
3095 / 7 / 84 - Obra: "Construcción de Dolfines, Duques de Alba, 
Plataforma de Carga y Macizos de Amarre" - Referencia Plano: Duques 
de Alba, Armadura Pilotes, Empresa Contratista COPAM SACIMA y José 
Sasson SA.

3. Administración General de Puertos - Puerto Quequén - Expediente Nº 
3095 / 7 / 84 - Obra: "Construcción de Dolfines, Duques de Alba, 
Plataforma de Carga y Macizos de Amarre" - Referencia Plano: Pasarela 
de Acceso, Armadura Vigas - Empresa Contratista COPAM SACIMA y 
José Sasson SA.

4.CPQ - Estudio de factibilidad del dragado del Puerto de Quequén - 
Estudio Geotécnico. Torres y Vercelli SRL.

Profundidades en Metros Referidas al Cero Local.
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Limos de alta plasticidad 
y de consistencia muy 

blanda a blanda. Restos 
de conchillas.

SPT>0

30<SPT<50

SPT>50

Limos de baja plasticidad 
y de consistencia dura. 

Nodulos calcareos

Vigas Prefabricadas Pasarela
Duque de Alba
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5

1.10

1.10

A
A

34.00
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Bolardo 
60 Tn.
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+0,50
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+3,45

+1,50+1,30

+4,70+4,70
DETALLE 1

Pilotes Ø 1,10 m. 
c/ camisa de acero de 

0,50 mm.de espesor 
c/revestiminto epoxi 

bituminoso.

Pilotes Ø 1,10 m. 
c/ camisa de acero de 
0,50 mm.de espesor 
c/revestiminto epoxi 
bituminoso.

Defensas A-800

Bolardo 
60 Tn.
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+3,50

+1,50

-11,76-11,75

-13,50
-13,75

-19,00
-19,20
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Area 0,458 m²

PLANTA DUQUE DE ALBA Nº 2 
ESCALA 1:125 UBICACIÓN

Mar del Plata

Necochea

Claromecó

BUENOS AIRES

Bahía de 
Samborombón

Bahía 
Blanca

Claromecó

u o t rP e Quequén

SECCIÓN DE APOYO INTERMEDIO - DETALLE 1 
ESCALA 1:50

VISTA LATERAL
ESCALA 1:125

VISTA DE FRENTE
ESCALA 1:125

APOYO INTERMEDIO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1. Administración General de Puertos - Puerto Quequén - Expediente Nº 
3095 / 7 / 84 - Obra: "Construcción de Dolfines, Duques de Alba, 
Plataforma de Carga y Macizos de Amarre" - Referencia Plano: 
Replanteo Sector Antepuerto - Empresa Contratista COPAM SACIMA y 
José Sasson SA.

2. Administración General de Puertos - Puerto Quequén - Expediente Nº 
3095 / 7 / 84 - Obra: "Construcción de Dolfines, Duques de Alba, 
Plataforma de Carga y Macizos de Amarre" - Referencia Plano: Duques 
de Alba, Armadura Pilotes, Empresa Contratista COPAM SACIMA y José 
Sasson SA.

3. Administración General de Puertos - Puerto Quequén - Expediente Nº 
3095 / 7 / 84 - Obra: "Construcción de Dolfines, Duques de Alba, 
Plataforma de Carga y Macizos de Amarre" - Referencia Plano: Pasarela 
de Acceso, Armadura Vigas - Empresa Contratista COPAM SACIMA y 
José Sasson SA.

4.CPQ - Estudio de factibilidad del dragado del Puerto de Quequén - 
Estudio Geotécnico. Torres y Vercelli SRL.

Profundidades en Metros Referidas al Cero Local.

ESCALA: 1:20
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ESCOLLERA SUR

PLANTA 
ESCALA 1:1250 UBICACIÓN

REFERENCIAS:

u o t rP e Quequén

Datum  
Elipsoide 
Proyeccion     
Faja 5

Factor de Escala

Falso Norte 
Falso Este  

Meridiano Central  

NOTAS:

:   Campo Inchauspe 
:   Internacional
:   Gauss-Kruger

:    1.00

:    10.002.288,299 m
:    5500000 m

:    60° W

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1. Relevamiento Batimétrico - Sonar Lateral y Sismica de Reflección -
Naufragios Puerto Quequén - Diciembre 2005 - NAG Consultor & Asoc.

2. Saneamiento Vaso Portuario - Extracción y Desguace de Cascos
Hundidos - CGPQ.

3. Relevamiento Batimétrico - Agosto 2012.

Curvas de Nivel Equidist. 2mts. (Existentes).
Eje Canal Proyectado.
Proyecto de Profundización y Dragado.
Cotas de Dragado de Proyecto.
Cotas de Niveles Exitentes.
Según Consorcio Quequén.
Según Carta SHN.
Reflejo Sonar de Barrido Lateral.
Detección Sísmica - Tapada sobre Restos.

Posicionamiento DGPS a tiempo real: Trimble Base Propia.
Profundidades en metros referidas al cero local.
Medidas en metros.
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PLANTA CASCO HUNDIDO
ESCALA 1:250

UBICACIÓN

u o t rP e Quequén

REFERENCIAS:

Curvas de Nivel Equidist. 2mts. (Existentes).
Eje Canal Proyectado.
Proyecto de Profundización y Dragado.
Cotas de Dragado de Proyecto.
Cotas de Niveles Exitentes.
Según Consorcio Quequén.

Datum  
Elipsoide 
Proyeccion     
Faja 5

Factor de Escala

Falso Norte 
Falso Este  

Meridiano Central  

NOTAS:

:   Campo Inchauspe 
:   Internacional
:   Gauss-Kruger

:    1.00

:    10.002.288,299 m
:    5500000 m

:    60° W

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1. Relevamiento Batimétrico - Sonar Lateral y Sismica de Reflección -
Naufragios Puerto Quequén - Diciembre 2005 - NAG Consultor & Asoc.

2. Saneamiento Vaso Portuario - Extracción y Desguace de Cascos
Hundidos - CGPQ.

3. Relevamiento Batimétrico - Agosto 2012.

Posicionamiento DGPS a tiempo real: Trimble Base Propia.
Profundidades en metros referidas al cero local.
Medidas en metros.
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PLANTA CASCOS HUNDIDOS
ESCALA 1:250

REFERENCIAS:

Curvas de Nivel Equidist. 2mts. (Existentes).
Eje Canal Proyectado.
Proyecto de Profundización y Dragado.
Cotas de Dragado de Proyecto.
Cotas de Niveles Exitentes.
Según Consorcio Quequén.

Datum  
Elipsoide 
Proyeccion     
Faja 5

Factor de Escala

Falso Norte 
Falso Este  

Meridiano Central  

NOTAS:

:   Campo Inchauspe 
:   Internacional
:   Gauss-Kruger

:    1.00

:    10.002.288,299 m
:    5500000 m

:    60° W

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1. Relevamiento Batimétrico - Sonar Lateral y Sismica de Reflección -
Naufragios Puerto Quequén - Diciembre 2005 - NAG Consultor & Asoc.

2. Saneamiento Vaso Portuario - Extracción y Desguace de Cascos
Hundidos - CGPQ.

3. Relevamiento Batimétrico - Agosto 2012.

Posicionamiento DGPS a tiempo real: Trimble Base Propia.
Profundidades en metros referidas al cero local.
Medidas en metros.

u o t rP e Quequén

UBICACIÓN
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PLANTA CASCOS HUNDIDOS
ESCALA 1:500

REFERENCIAS:

Datum  
Elipsoide 
Proyeccion     
Faja 5

Factor de Escala

Falso Norte 
Falso Este  

Meridiano Central  

NOTAS:

:   Campo Inchauspe 
:   Internacional
:   Gauss-Kruger

:    1.00

:    10.002.288,299 m
:    5500000 m

:    60° W

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1. Relevamiento Batimétrico - Sonar Lateral y Sismica de Reflección -
Naufragios Puerto Quequén - Diciembre 2005 - NAG Consultor & Asoc.

2. Saneamiento Vaso Portuario - Extracción y Desguace de Cascos
Hundidos - CGPQ.

3. Relevamiento Batimétrico - Agosto 2012.

Curvas de Nivel Equidist. 0,50 m.
Eje Canal Proyectado.
Proyecto de Profundización y Dragado.
Cotas de Niveles Exitentes.
Según Consorcio Quequén.
Según Carta SHN.
Reflejo Sonar de Barrido Lateral.
Detección Sísmica - Tapada sobre Restos.
Baliza.

Posicionamiento DGPS a tiempo real: Trimble Base Propia.
Profundidades en metros referidas al cero local.
Medidas en metros.

u o t rP e Quequén

UBICACIÓN


